

Projekt bemutatása

A projekt címe: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen - I. sz. óvoda óvodai energiahatékony felújítása”

Azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonosító számú" projekt.

Projekt elszámolható összköltsége: 50.00 millió Ft.

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Támogatási mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt szakmai tartalma:

Mezőhegyesen az óvodai nevelés 3 telephelyen működik. A projekt célja a Kozma utcai telephely funkcionális fejlesztése. Az óvoda három csoportszobájából jelenleg kettő van használatban. A gyermekekkel négy óvodapedagógus és két dajka foglalkozik. A fás, füves udvaron tölthetik szabadidejüket a gyermekek.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

- épület külső utólagos hőszigetelése, földem hőszigetelése, nyílászárók cseréje,
- akadálymentesítés új bejárat kialakításával
- fűtéskorszerűsítés, új gázkazán beépítésével,
- udvari foglalkoztató tetőfedés cseréje,
- az épület belső burkolatainak felújítása,
- udvari burkolat felújítása.


A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

- A település hosszú távú népességmegtartó erejének növelése, az oktatási-nevelési infrastruktúra fejlesztésével. A lakosság részére az alapvető szolgáltatások körébe tartozó óvodai nevelés magas színvonalon történő biztosítása.
- Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek részére kulturált, a mai kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra biztosítása.
- Az épület-felújítás kapcsán a mai kor követelményeinek megfelelő ingatlanban valósulhat meg az óvodai nevelés, magas színvonalú, megújulásra kész szolgáltatás számára teremt megfelelő környezetet.
- Számszerűsíthető mutatók:
 - 50 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg.
 - Megújul az épület 281 m² nettó alapterülete.
 - Megújul az udvar 30 m² nettó alapterülete.

Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2017.09.15.)

Az 1. mérföldkőben terveztük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a kiviteli tervek, dokumentumok. Elkészült a részletes tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanúsítvány, és a fajlagos költségkimutatás.

1. A támogatási kérelemnek szükséges megfelelnie a felhívás 3.2 pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalmat és a megvalósítást érintő elvárásoknak.
2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá.
3. A projekt betervezett költségek összhangban vannak a felhívás 5.5, 5.6, 5.7 költségek elszámolhatóságára vonatkozó előírásokkal.
4. A támogatási kérelemben nem került betervezésre a felhívás 5.8 nem elszámolható költségek pontjában kifejtett költség.
5. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.



A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2017.11.30.)

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra

A 3. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.03.30.)

A közbeszerzés lefolytatására került a következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával:


- feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez,
- közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása,
- közbeszerzési kiírások megjelentetése,
- ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása,
- amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás,
- kivitelezési szerződés megkötése.

A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárták és az építési feladatokat átbeszélték, feltárták és ismertették az előzményeket, ismereteket szereztek. Megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készült.

A 4. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.07.31.)

Kivitelezés első ütemének 50%-os készültségi fokáig jutott a projekt, valamint elszámolásra került a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség 50%-a.

Műszaki ellenőri feladatai a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.






Az 5. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.09.30.)

A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készultségi foknál a projekt fő célkitűzését elértük, a műszaki ellenőr átadta az épületet. Megtörtént a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérésekor számoltuk el a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség utolsó részét.

Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.





A 6. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2019.02.15.)

Az eszközbeszerzés teljesült. Beszerzésre került 1 db tolóajtós polcos asztal rozsdamentes kivitelben.



A 7. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2019.02.28.)

A 7. mérföldkő elérésével egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb.)

A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a

projektmenedzserek készítettek vagy átvettek.

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.

A 7. mérföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor, releváns monitoring mutató:
„Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” teljesült.