

Iktatószám: IKT-2017-604-11-00007823

Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Város Önkormányzata

Projekt címe: Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Albert Péterné igazgató és Szikszai Istvánné irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Székhely: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám (törzs-szám): 725251

Adószám: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733151-15344193-80070001

Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számon regisztrált, **2016.04.15.**

napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen** című és **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 5820 Mezőhegyes Hild János utca** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 11. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

42

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 02. hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 05. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 114.982.697.- Ft, azaz száztizennégymillió kilencszáznyolcvankettőezer hatszázkilencvenhét forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 114.982.697.- Ft, azaz száztizennégymillió kilencszáznyolcvankettőezer hatszázkilencvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 114.982.697.- Ft, azaz száztizennégymillió kilencszáznyolcvankettőezer hatszázkilencvenhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 110.438.097.- Ft, azaz Száztízmillió négyszázharmincezer kilencvenhét forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként:

- Mezőhegyes Város Önkormányzata: 107.563.530.- Ft, azaz Százhétmillió ötszázhatvanháromezer ötszázharminc forint.
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal: 2.874.567.- Ft, azaz Kettőmillió nyolcszázhetvennégyezer ötszázhatvanhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

114.982.697.- Ft, azaz száztizennégy millió kilencszáznyolcvankettőezer hatszázkilencvenhét forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

Handwritten signature

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján.	 Támogató P.H. Kelt Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 03. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	90 537	24 445	114 982
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	562 238	0	562 238
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	2 082 365	0	2 082 365
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	114 982 Ft	0	114 982
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	77 000 004	20 790 001	97.790.005

Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	2 716 126	733 354	3 449 480
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	1 810 751	488 903	2 299 654
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	905 375	244 451	1.149.826
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	452 688	122 225	574.913
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	905 375	244 451	1.149.826
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1	905 375	244 451	1.149.826

2

3

Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3.578.425	966.175	4.544.600
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							114.982.697

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Mezőhegyes

Kelt Mezőhegyes, 2017 év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.
Békés

Kelt: Békéscsaba, 2017 év 11. hónap 03. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	114.982.697.-
Projekt elszámolható költsége	114.982.697.-
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	114.982.697.-

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 03. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2017.12.31	1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése A pályázat beadását követően elindul az érintett Vízügyi Hatósággal az egyeztetés, amely végeredményeként a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom mellett elkészül a vízjogi létesítési engedélyes terv, ezt követően elkészülnek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek. Mindezen terv dokumentációkat az 1. Mérföldkőben kívánjuk benyújtani, a projekt előkészítésére felhasznált teljes összeg elszámolásra kerül az első mérföldkő elérésének dátumáig. Megtörténik a projektmenedzsment szervezettel a szerződéskötés. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában és a mérföldkő elérésének tervezett dátumáig el kívánjuk számolni az összes projektmenedzsmentre vonatkozó időarányos költséget. Ennél a mérföldkőnél 6 108 456.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni. Támogatási feltételek: Be kell mutatni, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. Be kell nyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon elkészített. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazolni szükséges

52

2.	2018.03.04	Közbeszerzés lefolytatása A támogatási szerződés hatályba lépését követően 2 hónapon belül a következő közbeszerzési feladatok valósulnak meg: - feladat meghatározás a kisebb értékű beszerzésekhez - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása- közbeszerzési kiírások megjelentetése - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása. - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési tevékenység. - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet 2 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérföldkö elérésének kelezéséig el kívánjuk számolni. Ennél a mérföldkőnél 1 509 148.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni. Támogatási feltétel: Igazolni szükséges, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban a Kedvezményezett feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását
3.	2018.06.30	Kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, a terület határait és meghatározzák a terület megközelítési lehetőségeit. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. A kivitelezés első ütemben 50% -os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkezdődik a projekt táblák kihelyezésével, és a sajtóközlemény kiküldésével. A 3. mérföldkö elérésének dátumáig a kötelező nyilvánosság tájékoztatásának költségét 50%-ba kívánjuk elszámolni. Az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok elkezdődnek a PET 2.3 pontjában bemutatott tevékenységeknek megfelelően. A 3. mérföldkö elérésének dátumáig a szemléletformálás költségét 50%-ba kívánjuk elszámolni. A projektmenedzsment szervezet 4 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérföldkö elérésének dátumáig el kívánjuk számolni. Ennél a mérföldkőnél 51 050 926.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.





4.	2018.10.31	Kivitelezés 100%-os készültségi szint elérése A kivitelezési befejező fázisként 100%-os készültségi fokig megépül a Támogatási Szerződésben vállalt, az elkészült terveknek megfelelő műszaki tartalommal bel-és csapadékvíz elvezető hálózat, a kivitelezési költség fennmaradt 50%-a kerül elszámolásra. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladataira a fennmaradt 50%-os költséget. A projektmenedzsment szervezet 4 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérföldkő elérésének dátumáig el kívánjuk számolni. Továbbá, ha felmerül a tartalékkeret igény, akkor kizárólag rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolását kívánjuk felhasználni. Ennél a mérföldkőnél 50 188 555.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.
5.	2019.02.28	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása Az 5. mérföldkő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó összes költségét. A projekt zárásaképp kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak) Az 5. mérföldkő elérésének dátumáig a kötelező nyilvánosság tájékoztatás költségének fennmaradó 50%-át kívánjuk elszámolni. Az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok lezárulnak a PET 2.3 pontjában bemutatott tevékenységeknek megfelelően. Az 5. mérföldkő elérésének dátumáig a szemléletformálás költségének fennmaradó 50%-át kívánjuk elszámolni. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, brosrák, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek (pl. az ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges eredeti bizonylatok). Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. Ennél a mérföldkőnél 6 125 612.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 03. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerű síthető célértéke	Eredmény számszerű síthető célértékén ek mértékegy sége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	Kivitelezés 100%-os készültési szintjének elérése	A kivitelezés 100%-os készültési szintjének elérése során a kivitelezési munkálatok teljes mértékben elvégzésre kerülnek. Az építési napló lezárásra kerül, a próbák sikerrel lezárulnak melyekről jegyzőkönyvek készülnek.	3.893	m	-

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 03. napján.

3

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	2017.11.01.	0	2019.02.28	3.893	3.893	3.893
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.02.28	0	3.893	3.893
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.02.28	0	3.893	3.893
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.02.28	0	3.893	3.893
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.02.28	0	3.893	3.893
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2024.02.28	0	3.893	3.893

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 03. napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott **Mitykó Zsolt**, mint a **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-2.1.3-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-BS1-2016-00003** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Moka Eszter**, mint a **Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt.: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 22. napján

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Konzorciumi tag



3

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Mezőhegyes Városi Önkormányzat Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 1-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Postacím:	5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Székhely:	5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	725251
Adószám:	15725259-2-04
Aláírásra jogosult képviselője:	Mitykó Zsolt, polgármester
Számlavezető neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11733151-15344193-80070001

Szervezet neve:	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.
Székhely:	5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	342009
Adószám:	15342005-2-04
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Moka Eszter jegyző távollétében: Dr. Horváth Mihály, aljegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár

Számlaszám:	10026005-00319580-00000103
-------------	----------------------------

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.04.18. –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Mezőhegyes Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

M
S

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1.149.826,- Ft	1.149.826,- Ft
2.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége	1.149.826,- Ft	1.149.826,- Ft
3.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt- menedzsment költség / Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	114.982,- Ft	114.982,- Ft

4.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt- menedzsment költség / Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	114.982,- Ft	114.982,- Ft
5.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt- menedzsment költség / Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása / Munkabér	2.082.365,- Ft	2.082.365,- Ft
6.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt- menedzsment költség / Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása / Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	562.238,- Ft	562.238,- Ft
7.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Tartalék	4.544.600,- Ft	4.544.600,- Ft
8.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Építéshez kapcsolódó költségek	97.790.005,- Ft	97.790.005,- Ft
9.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	574.913,- Ft	574.913,- Ft
10.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt-előkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei / Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	2.299.654,- Ft	2.299.654,- Ft
11.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt-előkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei / Műszaki dokumentáció	3.449.480,- Ft	3.449.480,- Ft
12.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Belterület védelmét szolgáló beruházások / Projekt-előkészítés költségei / Közbeszerzési költségek	1.149.826,- Ft	1.149.826,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	112.108.130,- Ft	112.108.130,- Ft	107.563.530,- Ft
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	2.874.567,- Ft	2.874.567,- Ft	2.874.567,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Mezőhegyes Városi Önkormányzat	NR	0,- Ft	0 %
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	NR	0,- Ft	0 %

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknnyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

Handwritten signature and initials.

és információk rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.


4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.



6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

Handwritten signature and initials

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűzési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti:

- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel,
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése,
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken,
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt,
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása.

A Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és munkafolyamatok eljárásrendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

Handwritten signature and initials.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a **Battonyai Járásbíróság** illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat

Aláírás dátuma:

Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal

Aláírás dátuma:

2017. 10. 30.

2017. 11. 02.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Mezőhegyes Városi Önkormányzat	Építési beruházás	77 000 004	Kbt. III. rész nemzeti eljárás rendbe tartozó 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával	-

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőhegyes, 2017 év 10. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017 év 11. hónap 03. napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A Támogatási Kérelem benyújtása a Mezőkovácsházi Járás számára elkülönített indikatív forráskeretre történik. A projekt összes megvalósítási helyszíne Mezőhegyes Város Önkormányzatának a tulajdonában van. Mezőhegyes belterületén 2010. december 3.-tól – 2011. április közepéig kellett a II. fokú belvív-védelmi készültséget tartani. Szükség szerint szivattyúzást végeztek, homokzsákokat helyeztek ki lakóházak, állattartó helyek és közutak megvédésére. A védekezésben 193 fő vett részt. 318 óra időtartamban három szivattyú dolgozott, melyből kettő nagyteljesítmény volt. 592 db homokzsákot helyeztünk ki a védekezés során. Belterületen belvív elleni védekezést a Ságvári és a Mátyás király utcáknál kellett folytatni, viszont problémát okozott a magasan álló talajvízszint a Csokonai utca környékén, mert a szennyvízcsatorna hálózata nem tudja levezetni a lakásoknál keletkezett szennyvizet. Külterületen december 22-től Ómezőhegyesen, a 28-as majorban, a kendergyár területén és a 81-es major alacsonyabban fekvő részein homokzsákkal kellett védeni a lakókönyezetet. Jelenleg a város belterületéről a csapadék és belvív elvezetése az árokhalózat hiányos kiépítettsége miatt nem megoldható. Az évekkel ezelőtt megépített árkok szikkasztó jellegek, melyek csak befogadó kapacitásuknak megfelelően képesek az összegyülekező vizek befogadására, elvezetésére nem.

Az önkormányzat belterületi csapadékvíz elvezető csatornarendszere csak részben kiépített, a lakótelepek építésével egy időben, 1978. évben épült, de csak a város központi részéről vezeti el a csapadékvizet a Béka tóba. Veszélyeztetett területek és objektumok Általánosságban kijelenthető, hogy a fontosabb védendő objektumok a belterületi vízgyűjtő összes lakóházas ingatlana és az összes középület: az iskolák, óvodák, orvosi rendelők és egyéb közintézmények.

Általánosságban kijelenthető, hogy a fontosabb védendő objektumok az összes középület és a belterület összes lakóházas ingatlana. A belterület legvesélyeztetettebb részei: a lakótelepek, valamint a Ságvári és a Mátyás király utcák, és a Csokonai utca környéke. Fejlesztési szükség bemutatása A jelen projekt részét képező szakaszon a problémát az okozza, hogy a csatornában sok helyen elleneséses szakasz alakult ki ez által megindult a feliszapolódás, másrészt az akna állapot nem megfelelő, fedlapok törtek. Legnagyobb problémát az iskolánál található akna szintbeli eltolódása miatti feliszapolódás, valamint a Hild utcán lévő szintén szintbeli problémából adódó feliszapolódás okozza. A lakótelepi részekben az 1978-ban megépült csatornák mára rendkívül leamortizálódtak, a süllyedések miatt a burkolatok alatti csövek illesztései szétcsúsztak, több helyen alakultak ki alámosások, amely burkolatok beszakadásával fenyegetnek. Az elmúlt 5 évben ahol kábelfektetés miatt a burkolat bontása után megvizsgálható volt a csapadékelvezető csatorna minden esetben ezeket a riasztó állapotokat találtuk. Már kijelenthető, hogy a belvárosban a lakótelep környékén található csatornaszakaszokat „csak az imádság tartja össze!”

Mezőhegyes belterületén alapvetően a település lakótelepi részén korábban megvalósult, jelenleg vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkező zárt bel-és csapadékvíz elvezető csatorna hálózat található. A fejlesztés során ez a meglévő csatorna hálózat kerül felújításra.

Átfogó cél: A település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, a belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

4
52

Specifikus célok: A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak érdekében, hogy a városrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon, valamint a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet kerüljön kialakításra.

Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján

.....
Mezőhegyes Városi Önkormányzata
Kedvezményezett



M

PROJEKT HELYSZÍNE

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Hild János utca		igen
Zala György utca		nem
Kórház utca		nem
Kozma Ferenc utca		nem
Templom utca		nem
Gluzek Gyula ltp-i út		nem
Kossuth utca		nem
Molnár C. Pál ltp-i út		nem
Kossuth Lajos út	847	nem
Kossuth Lajos út	852/3	nem
Kossuth Lajos út	893	nem
Május 1 tér	910/3	nem
Május 1 tér	910/17	nem
Május 1 tér	908	nem
Május 1 tér	909	nem
Zala Gy. Ltp	742/21	nem
Kozma Ferenc utca	725/1	nem
Hild utca	002/1	nem
Hild utca	849	nem
Béke park	721	nem
Béke park	672/13	nem
Templom út	671	nem
Szt. György tér	683	nem
Szt. György Tér	681	nem
Gluzek Gy. Ltp.	672/15	nem
Molnár C. Pál út	731/11	nem
Molnár C. Pál út	732	nem
Kossuth Lajos út	742	nem

Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzata
Kedvezményezett



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 114.982.697 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Mezőhegyes,

2017. október 30.

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Mitykó Zsolt

polgármester

Mezőhegyes

Városi

Önkormányzat



Handwritten blue mark resembling a stylized 'M' or a signature.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NYILATKOZAT

Alulírott **Mitykó Zsolt polgármester**, mint az **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Moka Eszter**, mint a **Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzati hivatalunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt.: Békéscsaba, 2017. év 11. hónap 2. napján

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett



3

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003**
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: **Mezőhegyes Városi Önkormányzata**

Alulírott **Mitykó Zsolt**, mint **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számú, **Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára juttó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)		Vegyes finanszírozás esetén	
								Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	77 000 004	20 790 001	97 790.005	utófinanszírozás		NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	2 716 126	733 354	3 449 480	utófinanszírozás		NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1 810 751	488 903	2 299 654	utófinanszírozás		NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	905 375	244 451	1.149.826	utófinanszírozás		NR	NR

32

3

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	452 688	122 225	574.913	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	905 375	244 451	1.149.826	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	905 375	244 451	1.149.826	utófinanszírozás	NR	NR
Tartalék	Tartalék	Tartalék	3.578.425	966.175	4.544.600	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek					112.108.130,- Ft			

Kelt: Mezöhegyes, 2017. év 10..... hónap 30..... napján

.....
Mezöhegyes-Városi Önkormányzata
Kedvezményezett



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI
FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott **Dr. Moka Eszter**, mint Békés Megyei Önkormányzati Hivatal képviselőjében eljáró személy a **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számú, **Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	90 537	24 445	114 982	utó finanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	562 238	0	562 238	utó finanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 082 365	0	2 082 365	utó finanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utazási költség	114 982 Ft	0	114 982	utó finanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					2.874.567,- Ft			

Kelt.: Békéscsaba, 2017. 16. hónap 02. napján

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (Konzorciumi tag)



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

1. A Projektelőkészítő Tanulmány 2.13 "Fenntartás bemutatása" pontjának kiegészítése, melyben részletesen kifejtésre kerül a projekt pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása (a 10-15 éves fenntartási időszakra vonatkozó a pénzügyi fenntarthatóság bemutatása).
2. Nyilatkozat a projekt előrelátható klímakockázatáról
3. Nyilatkozat arról, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Kelt: Mezőhegyes, 2017. év 10. hónap 30. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzata
Kedvezményezett



3

NYILATKOZAT

Alulírott **Mitykó Zsolt, polgármester**, mint **Mezőhegyes Város Önkormányzatának** hivatalos képviselője és a **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003** azonosító számon nyilvántartott, „**Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen**” című projekt fő kedvezményezettje a támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A Támogatást igénylő vállalja, hogy A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés az 1. mérőföldkőig igazolásra kerül.

Kelt: Mezőhegyes, 2017.10.27.

Támogatást igénylő képviselőként
Mitykó Zsolt, polgármester
Mezőhegyes Városi Önkormányzat



