

Azonosító szám: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00010699

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
 Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 725251
 Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733151-15344193-80170008
 Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. 05. 31. napján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - 1.1. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 07. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
 - 1.2. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 10. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
 - 1.3. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.sz. melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 1. melléklete, 5. sz. melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 2. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződés módosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kelt: 2018. év 07. hónap 13. napján Kelt: Békéscsaba, 2018. 07. hónap 16. napján Közreműködő Szervezet P.H.	Kedvezményezett Városi Önkormányzat
---	---

Mellékletek:
 1. melléklet: A Projekt mérföldkövei
 2. melléklet: A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRŐLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BS-12016-00034
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2018.10.31.	z 1. mérőldkőben tervezük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérőldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejlesztés, a megújult kerülőépületről elkészül az energiatikai tanulmány. A házi segítségnyújtás fejlesztését a első mérőldkő elérésétől kívánjuk fejleszteni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra. Műemlékvédelemről szóló tervezői nyilatkozatot az első mérőldkő eléréséig kívánjuk benyújtani. Elkészülnek a kivitelezési tervek és a részletes költségvetés. A "konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentum véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása. Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. A tájékoztatás, nyilatvánosság biztosítás költségélem vonatkozásában a "kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés projekt-előkészítési mérőldkő végéig igazolásra kerül. A közbeszerzés lefolytatására kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások megjelenítése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra.
2.	2019.01.31.	A közbeszerzés lefolytatására kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások megjelenítése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra.

	2019.03.31.	A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrről és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kiírt területtel bejárják és az építési feladatokat átbeszéli, feltárják és ismeretik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. Eiszű utemben 25%-os készültiségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 25%-nak eléreése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség 25%-at. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felemérek, vizsgálataok megértőténtének ellenőrzése. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkerdődik a projekt táblák kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A 3. mérföldkeleléseének dátumáig a kötelező nyilvánosság biztosítása költség 50%-ig kívánunk elszámolni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.	
3.	2019.03.31.	Kivitelezési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kiírt területtel bejárják és az építési feladatokat átbeszeli, feltárják és ismeretik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. Eiszű utemben 25%-os készültiségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 25%-nak eléreése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség 25%-at. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felemérek, vizsgálataok megértőténtének ellenőrzése. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkerdődik a projekt táblák kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A 3. mérföldkeleléseének dátumáig a kötelező nyilvánosság biztosítása költség 50%-ig kívánunk elszámolni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.	
4.	2019.04.30.	Kivitelezés második ütemének 50%-os készültiségi fokáig szereztenék eljutni, valamint a kivitelezés 50%-nak eléreése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség 50%-at. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felemérek, vizsgálataok megértőténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.	
5.	2019.05.31.	Az 5. mérföldkelelésekor kívánjuk elszámolni a kivitelezés 75%-át, és ezzel egy időben kívánjuk a műszaki ellenőr feladataira vonatkozó 75%-ot is elszámolni. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felemérek, vizsgálataok megértőténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.	
6.	2019.06.30.	A kivitelezési költség befizető fizisaként 100%-os készültiségi fokra a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszazadása. A kivitelezés 100%-nak eléreése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség utolsó részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.	

7.	2019.07.31.
A 7. mérőidő előérének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatósi feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTER feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb.) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. A 7. mérőidőben kerül teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma megadásra kerül.	

Kelt: 2018. év hónap napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Községmenyeezt
P.H.
Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
 Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Cél	Cél	Cél	Cél dátuma	Bázisérték	Bázisérték dátuma	Monitoring mutató megnevezése
Cél kumulált	Cél	Cél változás	Cél dátuma	Bázisérték	Bázisérték dátuma	Monitoring mutató megnevezése
4	4	4	2019.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
4	4	0	2020.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
4	4	0	2021.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
4	4	0	2022.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
4	4	0	2023.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
4	4	0	2024.07.31.			A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év hónap napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján

Magyar Allamkincsár
Békes Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.