

Azonosító szám: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
Iktatószám: IKT-2018-604-11-00017883

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató és Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 725251
Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733151-15344193-80170008
Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.05.31. napján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az alábbi Melléklet helyébe az alábbi lép:

A 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei helyébe az 1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződés módosításával nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződés módosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készül.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kelt: 2018. év 11. hónap 08. napján Kelt: Békéscsaba, 2018. 11. 08. napján Közművelődési Szervezet P.H. 11. 08. 08.	Kelt: 2018. év 11. hónap 08. napján Kelt: Békéscsaba, 2018. 11. 08. napján Közművelődési Szervezet P.H. 11. 08. 08.
---	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet - A Projekt mértéldkövei

A PROJEKT MÉRŐLDKÖEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervhez tartozó eredmény leírása
1.	2018.12.31.	Z 1. mérőldkőben terveztek a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérőldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezett költségbecsítés, az akadémiai mentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészül az energetikai tanulmány. A ház segítségnyújtás fejlesztését a első mérőldkő elérési kívánjuk fejleszteni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségek időarányosan kerülnek elszámolásra. Műemlékvédelemről szóló tervvezető nyilatkozatot az első mérőldkő eléréséig kívánjuk benyújtani. Elkészülnek a kivitelezési tervek és a részletes költségvetés. A "Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentum véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkalkulációk való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása. Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségilem vonatkozásában a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés projekt-előkészítési mérőldkő végéig igazolásra kerül. A közbeszerzés lefolytatására kerül, kövelekező közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelenítése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségek időarányosan kerülnek elszámolásra.
2.	2019.02.28.	A közbeszerzés lefolytatására kerül, kövelekező közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelenítése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségek időarányosan kerülnek elszámolásra.

6.	2019.06.30.	A kivitelezési költség befizető fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költségek utolsó részét. A projektkimenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségel időarányosan kerülnek elszámolásra.
5.	2019.05.31.	Az 5. mérföldkő eléréséskor kívánjuk elszámolni a kivitelezés 75%-át, és ezzel egy időben kívánjuk a műszaki ellenőr feladataira vonatkozó 75%-ot is elszámolni. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténének ellenőrzése. A projektkimenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségel időarányosan kerülnek elszámolásra.
4.	2019.04.30.	Kivitelezés második ütemének 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni, valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezés tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténének ellenőrzése. A projektkimenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségel időarányosan kerülnek elszámolásra.
3.	2019.03.31.	A projektkimenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellendőrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattal rendelkezővel, feltárják és ismeretik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétel, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Első ütemben 25%-os készültségi fokig eljuttunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 25%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 25%-át. Műszaki ellenőr feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezés tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténének ellenőrzése. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkezdődik a projekt táblák kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A 3. mérföldkő elérésének dátumáig a kötelező nyilvánosság biztosítása költség 50%-ig kívánunk elszámolni. A projektkimenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségel időarányosan kerülnek elszámolásra.

A 7. mérőidő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatói feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TERKEPTEP felülvizsgálata, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb.) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. A 7. mérőidőben kerül teljesítésre a vállalt indikátor. A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma megadásra kerül.	2019.07.31.	7.
---	--------------------	-----------

Kelt: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
2018. év. 11. hónap 06. napján

Kelt: Békéscsaba, 2018. év. 11. hónap 08. napján
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

