

Azonosító szám: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
Iktatószám: IKT-2016-604-I1-00002150/0022

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint Támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22

Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22

Azonosító szám (PIR): 725251

Adószám: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. 02. 01. napján „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 05. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 08. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. Az eredeti Támogatási Szerződés

3. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete,
5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett  P.H. Kelt: Mezőhegyes, 2019. év 08. hó 12. napján	Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt: Békéscsaba, 2019. év 08. hó 13. napján
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei
2. melléklet - A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
 Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.07.31	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése Ebben a mérföldkőben történik a műszaki dokumentációk elkészítése, illetve a szükséges engedélyek beszerzése. Itt kerülnek meghatározásra a pontos műszaki megvalósítás elemei. A tervezett fejlesztés illeszkedése a hatályos településrendezési tervhez. A közmű- és út fejlesztés kapcsán a különböző szolgáltatókkal történő egyeztetések megtörténnek. Eddig a mérföldkőig fogjuk benyújtani a komplett műszaki dokumentációt, a jogerős engedélyeket, valamint a szükséges tervezői nyilatkozatokat. A kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységének első 50%-os teljesítését tervezzük a projekt keretében. Projekt tartalmi-műszaki előkészítése mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek: 1. Támogatást igénylőnek igazolnia szükséges a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést legkésőbb a projekt-előkészítési mérföldkő végéig. 2. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, Támogatást igénylőnek a fenntartási időszak minden évére vonatkozóan szükséges a vállalat megtennie.
2.	2019.08.31	Ezen időszak alatt kerül kidolgozásra és véglegesítésre a Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, melyek benyújtása megtörténik. Bemutatásra kerül a fejlesztés összhangja a mérföldkőig elkészülő Integrált Településfejlesztési Stratégiával, Anti-szegregációs programjával, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A szegregátum területén lévő három lakóingatlan esetében bemutatásra kerül a lakók lakhatásának biztosítása is. Ebben

	a mérföldkőben kerül összeállításra a közbeszerzési dokumentáció, illetve a közbeszerzési eljárások lefolytatása is. Itt kerül pontosításra a projekt költségvetése, illetve a tulajdonviszonyok rendezése is ezen mérföldkőig történik meg. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek: 1. Támogatást igénylőnek szükséges igazolnia, hogy a fejlesztés illeszkedik a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, az Anti-Szegregációs Programhoz, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP 3.5. és 4.2. pontjai értelmében a településnek nincs szegregált lakókörnyezete), valamint a megyei területfejlesztési programhoz. 2. Támogatást igénylőnek szükséges indokolnia a projektben tervezett közösségi kert létesítményét, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes térségében történelmi hagyományai vannak a földművelésnek. Amennyiben a tevékenység Felhívás céljaihoz való illeszkedése nem kellőképpen alátámasztott, Támogatást igénylőnek szükséges más a Felhívás céljaihoz, 5.5 pontjához valamint a célcsoport igényeihez illeszkedő tevékenységet beterveznie. 3. Tekintettel arra, hogy infrastrukturális beruházások az elszakadó telepek esetében nem támogathatók (Felhívás 3.2.5. pontja), Támogatást igénylőnek szükséges más a Felhívás céljaihoz, 5.5 pontjához valamint a célcsoport igényeihez illeszkedő tevékenységet beterveznie a „Szegregátum területén lévő belterületi út felújítása, játszótér, közkút kiépítése” tevékenység helyett vagy a projektet és költségvetését átdolgozva. 4. Támogatást igénylőnek szükséges bemutatnia, hogy az integrált területre való költöztetés tevékenység esetében hogyan teljesülnek a Felhívás 3.2 pontjában meghatározott vonatkozó feltételek, kiemelt figyelmet fordítva az összeköltöztethetőségre vonatkozó szabályokra. Továbbá azt is szükséges bemutatnia, hogy a kapcsolódó TOP-5.2.1-15-ös projektben milyen tevékenységeket tervez az integrált területre költöztetés kapcsán a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése érdekében. 5. Támogatást igénylőnek szükséges legkésőbb az 1. mérföldkő eléréséig felülvizsgálnia a személy jellegű ráfordításokon belül a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok tervezett költségelemét, tekintve, hogy a szociális hozzájárulási adó adókulcs 2017. 01. 01-től 22%. A megváltozott költségterv tekintetében, ideértve az elszakadó település miatti tevékenységek átdolgozását is a Támogatást igénylőnek szükséges felülvizsgálni és bemutatni a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott belső költségkörühatóknak való megfelelést, illetve azt, hogy a TOP-4.3.1 és a TOP-5.2.1 konstrukcióban tervezett keretszettek megfelelnek a Felhívás 3.2 pontjában meghatározott értéktáraknak.	
3.	2019.10.31	Ebben a mérföldkőben kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment tagok időarányos bérét és járulékos költségeit. Itt

		kerülnék elszámolásra a lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő díja, valamint a pályázatban jelzett ingatlanok megvásárlásai is.
4.	2019.12.31	Ebben a mérőföldköben számoljuk el a projektmenedzsment tagok időarányos költségeit, a terület-előkészítéshez kapcsolódóan felmerült költségeket is, továbbá a kivitelezés első 25%-os teljesítésének, valamint a műszaki ellenőr kivitelezési munkarészekhez igazodó időarányos díját.
5.	2020.01.31	A mérőföldkőhöz tartozó tevékenységek között a projektmenedzsment tagok időarányos költségeit kívánjuk elszámolni. A kivitelezési munkálatok 50%-os szintre történő elérésének díját, illetve a műszaki ellenőr időarányos tevékenységéhez kapcsolódó költségek díját kívánjuk elszámolni ebben a mérőföldkőben. A „Helyreállított lakóegységek városi területeken” megnevezésű indikátor teljesülése.
6.	2020.02.29	A mérőföldkőig a projektmenedzsment tagok időarányosan felmerülő díját, a kivitelezés 75%-os teljesítéséhez kapcsolódó összegét, illetve a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó időarányos műszaki ellenőri szolgáltatás díját kívánjuk elszámolni.
7.	2020.04.30	Ezen mérőföldkőben a projektmenedzsment tagok időarányos díja, a kivitelezési munkák 100 %-os szintre történő eljutásának díja, a kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás összege, a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság költségei, továbbá a szükséges eszközbeszerzés díjának elszámolása történik meg.
8.	2020.05.31	A projekt zárásához kapcsolódó feladatok teljesítése történik meg.

L. J. Szabó
Közreműködő Szervezet



Kelt: Mezőhegyes, 2019. év hónap 12. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év hónap 13. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2020.04.30	3	3	3
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.05.31	0	3	3
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.05.31	0	3	3
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.05.31	0	3	3
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.05.31	0	3	3
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.05.31	0	3	3
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.05.31	94	94	94
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.05.31	0	94	94
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.05.31	0	94	94
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.05.31	0	94	94
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.05.31	0	94	94
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.05.31	0	94	94

Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2020.05.31	94	94	94
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2021.05.31	0	94	94
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2022.05.31	0	94	94
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2023.05.31	0	94	94
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2024.05.31	0	94	94
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2025.05.31	0	94	94
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2020.05.31	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2021.05.31	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2022.05.31	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2023.05.31	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2024.05.31	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek(CO39)			2025.05.31	0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.05.31	1 626,0000	1 626,0000	1 626,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.05.31	0	1 626,0000	1 626,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek			2022.05.31	0	1 626,0000	1 626,0000

(CO38)						
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.05.31	0	1 626,0000	1 626,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.05.31	0	1 626,0000	1 626,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.05.31	0	1 626,0000	1 626,0000

Kedvezményezett



Kelt: Mezőhegyes, 2019. év 08. hónap 12. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2019. év 08. hónap 13. napján.