

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
Iktatószám: IKT-2019-604-I1-00001807/0000088

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám (törzs-szám): 725251

Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000165

Aláírásra jogosult képviselője: Pap István Tibor polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.06.24. napján „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, az IKT-2019-604-I1-00001807/0000018 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek, amelyet 2021.04.28. napján az IKT-2019-604-I1-00001807/0000057 azonosító számon módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 05. hó 31. nap

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

MEZŐHEGYESI 6410 Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2021.09.06.
Ikt. szám:	360-98
Előszám:	Ugyintéző: V.S



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 08. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



**A 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.
Az 5. sz. „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.**





III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H.	 Közreműködő Szervezet P.H.
Kelt: Mezőhegyes, 2021. év 08. hónap 19. napján	Kelt: Békéscsaba, 2021. 08. hónap 23. napján

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei
2. melléklet - A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025


Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.06.30.	A mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Költség-haszon elemzés, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely innentől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel. Támogatási feltételek: - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.2. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.
2.	2021.09.30.	Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.




3.	2021.11.30.	A mérföldkövet keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készültségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkövet végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül az első, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.
4.	2022.01.15.	A mérföldkövet keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készültségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül a második, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.
5.	2022.04.30.	A mérföldkövet keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készültségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költséghányad elszámolásra kerül. Befejeződnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma. A mérföldkövet keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.

6.	2022.05.31.	A mérföldkövetében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költséghányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a harmadik, 6 havonta esedékes kapcsolódó záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem.
----	-------------	---


Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2021. év 08. hónap 19. napján.




Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év 08. hónap 23. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	2020.06.01.		2022.05.31.	5.339	5.339	5.339
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.05.31.	0	5.339	5.339
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.05.31.	0	5.339	5.339
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.05.31.	0	5.339	5.339
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2026.05.31.	0	5.339	5.339
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2027.05.31.	0	5.339	5.339
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	2020.06.01.		2022.05.31.	14.000	14.000	14.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2023.05.31.	0	14.000	14.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2024.05.31.	0	14.000	14.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2025.05.31.	0	14.000	14.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2026.05.31.	0	14.000	14.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2027.05.31.	0	14.000	14.000

[Handwritten signature]

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2020.06.01.		2022.05.31.	87	87	87
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.05.31.	0	87	87
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.05.31.	0	87	87
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.05.31.	0	87	87
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2026.05.31.	0	87	87
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2027.05.31.	0	87	87
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2020.06.01.	0	2022.05.31.	14.000	14.000	14.000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.05.31.	0	14.000	14.000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.05.31.	0	14.000	14.000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.05.31.	0	14.000	14.000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.05.31.	0	14.000	14.000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027.05.31.	0	14.000	14.000


Mezőhegyes Városi Önkormányzat
 Képviseletének elnöke
 P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2021. év 08. hónap 19. napján.




Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év 08. hónap 13. napján.

