
Projekt előrehaladás 

 

1. mérföldkő 

Az 1. mérföldkőben befejezésre kerültek az előkészítő tevékenységek, mely keretében elkészült 
a tervdokumentáció, mellyel kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatala Örökségvédelmi hatósági döntést hozott. A szakmai beszámoló részét képezte az 
Örökségvédelmi hatósági határozat.  

Továbbá elkészítésre kerültek: tervezői költségvetések, akadálymentesítésről szóló tervfejezet. 
Tervezői nyilatkozattal igazoltuk, a fejlesztéssel érintett épület műemléki besorolását, valamint, 
hogy az épületenergetikai korszerűsítésről és a megújításra kerülő épületről energetikai 
tanúsítvány készítése nem releváns.  

A projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításban. A 
„Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című 
dokumentum véglegesítésre került, tartalmában jelenleg nem kívánunk módosítani.  

2. mérföldkő 

A közbeszerzés lefolytatásra került, SSO utóellenőrzési tanúsítvány kiállításra került a benne 
foglalt követelmények teljesítésre kerültek. EMIR azonosítószáma: 219/12/É/09187.   

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2020. február 14-én aláírásra került. A 
munkaterületet 2020. február 18-án a kivitelező átvette, a munkálatok elkezdődtek. A 
projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a megvalósításban. 

3. mérföldkő 

A munkaterület átadás-átvétele 2020. február 18.-án megtörtént, mely az építési naplóban 
rögzítésre került. A kivitelezés 25% készültségi fogok elérte, műszaki ellenőr és a 
projektmenedzsment folyamatosan ellátta munkáját.  

   

 

 



   

 

4. mérföldkő 

A kivitelezés az 50% készültségi fogok elérte, a műszaki ellenőr, valamint a 
projektmenedzsment folyamatosan ellátta/ellátja munkáját. 

  

  

 

 

 



5. mérföldkő 

A kivitelezés a 75% készültségi fogok elérte, a műszaki ellenőr, valamint a 
projektmenedzsment folyamatosan ellátta/ellátja munkáját. 

   

 

6. mérföldkő 

A kivitelezés 100%-ban megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A 
projektmenedzsment szervezet folyamatosan ellátja feladatát. 

  

 

 

 


