

Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040  
Iktatószám: IKT-2020-604-I1-00000142/0000165

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Polgármesteri Hivatal |             |
| Ékezett:              | 2023.03.03. |
| Szám:                 | 64-38       |
| Ell.: T. T.           |             |

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120  
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető, Murányi Valéria osztályvezető és Kurtics Róbert osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.  
Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.  
Azonosító szám (törzs-szám): 725251  
Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000062  
Aláírási jogosult képviselője: Pap István Tibor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2021.03.02. napján „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, az IKT-2020-604-I1-00000142/0000012 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek és amelyet 2022.02.18. napján az IKT-2020-604-I1-00000142/0000057 azonosító számon módosítottak.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

- 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 481.907.135,- Ft, azaz négyszáznégymillió háromszázharminchétezer hatszázkilencven forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 481.907.135,- Ft, azaz négyszáznolcvanegymillió kilencszázhetezer százharmincöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 481.907.135,- Ft, azaz négyszáznolcvanegymillió kilencszázhetezer százharmincöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Mezőhegyes Város Önkormányzata és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatali Hivatal esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 481.907.135,- Ft, azaz négyszáznolcvanegymillió kilencszázhetezer százharmincöt forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként:

- Mezőhegyes Város Önkormányzata esetén 470.657.135,- Ft, azaz négyszázhetvenmillió hatszázötvenhétezer százharmincöt forint
- Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetén 11.250.000,- Ft, azaz tizenegymillió kétszázötvenezer forint

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 481.907.135,- Ft, azaz négyszáznolcvanegymillió kilencszázhetezer százharmincöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

*[Handwritten signature]*


Az 1. sz. „A projekt költségvetése” Melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.

A 2. sz. „A projekt forrásai” Melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.

A 13/1. sz. „Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni” Melléklet helyébe jelen dokumentum 3. sz. melléklete lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kedvezményezett<br>P.H.<br>Kelt: Mezőhegyes, 2023. 02. 14. napján. | <br>Közreműködő Szervezet<br>P.H.<br>Kelt: Békéscsaba, 2023. év 02. hónap 16. napján. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mellékletek:

1. melléklet - A projekt költségvetése
2. melléklet - A projekt forrásai
3. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő                       | Költség kategória                    | Költség típus                                                    | Megnevezés                                                                                             | Mennyiség | Nettó<br>egységár (Ft) | Nettó egységárra<br>jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Békés Vármegyei<br>Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment<br>költség        | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű ráfordítása               | Munkabér                                                                                               | 1         | 9.281.250              | 0                                 | 9.281.250     |
| Békés Vármegyei<br>Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment<br>költség        | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű ráfordítása               | Foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok                                                          | 1         | 1.968.750              | 0                                 | 1.968.750     |
| Mezőhegyes Városi<br>Önkormányzat        | Beruházáshoz kapcsolódó<br>költségek | Egyéb, ingatlanhoz<br>kapcsolódó kártalanítási<br>költségek      | Ingatlanhoz<br>kapcsolódó,<br>tulajdonszerzéssel<br>nem járó<br>kártalanítási költség                  | 1         | 100.000                | 27.000                            | 127.000       |
| Mezőhegyes Városi<br>Önkormányzat        | Projektelőkészítés<br>költségei      | Egyéb<br>projektelőkészítéshez<br>kapcsolódó költség             | Hatósági díjak                                                                                         | 1         | 540.000                | 0                                 | 540.000       |
| Mezőhegyes Városi<br>Önkormányzat        | Projektelőkészítés<br>költségei      | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok költségei | Műszaki tervek<br>(engedélyezési,<br>kiviteli, tendertervek)                                           | 1         | 14.200.000             | 3.834.000                         | 18.034.000    |
| Mezőhegyes Városi<br>Önkormányzat        | Projektelőkészítés<br>költségei      | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok költségei | Egyéb szükséges<br>háttéranyagok<br>(pl.: megalapozó<br>dokumentum),<br>vizsgálatok,<br>szakvélemények | 1         | 3.000.000              | 810.000                           | 3.810.000     |
| Mezőhegyes Városi<br>Önkormányzat        | Beruházáshoz kapcsolódó<br>költségek | Építéshez kapcsolódó<br>költségek                                | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                                                   | 1         | 342.293.313            | 92.419.195                        | 434.712.508   |

| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 1 | 54.352    | 14.675  | 69.027                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|---------|-------------------------|
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektfelőkészítés költségei                                | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési eljárás díja                             | 1 | 3.480.000 | 939.600 | 4.419.600               |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | 1 | 4.500.000 | 0       | 4.500.000               |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | 1 | 3.500.000 | 945.000 | 4.445.000               |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b> |                                                              |                                                        |                                                        |   |           |         | <b>481.907.135,- Ft</b> |

Mezőhegyes Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Vármegyei Gazdaság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2023. év .... hónap 14. napján. Kelt: Békéscsaba, 2023. év 03. hónap 16. napján.

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040

Kedvezményezett: Mezőhegyes Város Önkormányzata

| Források                                                                               | (Ft)               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. saját forrás                                                                        | 0                  |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása                                   | 0                  |
| I/2. partnerek hozzájárulása                                                           | 0                  |
| I/3. bankhitel                                                                         | 0                  |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                                          | 0                  |
| II. egyéb támogatás                                                                    | 0                  |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás                             | 481.907.135        |
| Projekt elszámolható költsége                                                          | 481.907.135        |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:                               | 0                  |
| IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA                                                      | 0                  |
| IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása<br>– egyéb, nem uniós forrás | 0                  |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek<br>költségei                  | 0                  |
| <b>Összesen</b>                                                                        | <b>481.907.135</b> |

Mezőhegyes Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Vármegyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Szeghalom, 2023. év 02. hónap 14. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2023. év 02. hónap 16. napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMEKENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040  
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Mezőhegyes Város Önkormányzata

Alulírott Pap István Tibor, mint Mezőhegyes Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 azonosító számú, „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

| Költség kategória                 | Költség típus                                              | Megnevezés                                                                              | Nettó<br>egységár<br>(Ft) | Nettó<br>egységára<br>juttatva<br>(Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás módja<br>(szállítói<br>finanszírozás/utó<br>finanszírozás/vegyes<br>finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén                |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |                                                            |                                                                                         |                           |                                        |               |                                                                                                  | Támogatási<br>összeg -<br>Utófinanszírozás | Támogatási<br>összeg -<br>Szállítói<br>finanszírozás |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek      | Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség               | 100.000                   | 27.000                                 | 127.000       | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés költségei      | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség             | Hatósági díjak                                                                          | 540.000                   | 0                                      | 540.000       | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)                                  | 14.200.000                | 3.834.000                              | 18.034.000    | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények | 3.000.000                 | 810.000                                | 3.810.000     | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |

| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Építéshez kapcsolódó költségek                         | 342.293.313 | 92.419.195 | 434.712.508        | utófinanszírozás | NR | NR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|----|----|
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 54.352      | 14.675     | 69.027             | utófinanszírozás | NR | NR |
| Projektelőkészítési költségei                                | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési eljárás díja                             | 3.480.000   | 939.600    | 4.419.600          | utófinanszírozás | NR | NR |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | 4.500.000   | 0          | 4.500.000          | utófinanszírozás | NR | NR |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | 3.500.000   | 945.000    | 4.445.000          | utófinanszírozás | NR | NR |
| <b>Elszámolható költségek:</b>                               |                                                        |                                                        |             |            | <b>470.657.135</b> |                  |    |    |

Kelt: Mezőhegyes, 2023. év 02. hónap 14. napján

.....  
 Mezőhegyes Város Önkormányzata  
 (Kérvényezéssel)  
 P.H.  
 Mezőhegyes