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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A támogatott projekt 

A Konzorcium „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” című felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet a Közreműködő Szervezet 

támogatásban részesített. Jelen dokumentum célja, hogy a pályázat megvalósítására 

vonatkozóan iránymutatásokat adjon a projekt sikeres lebonyolításához.  

 A támogatott projekt kódja: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 

 A támogatott projekt címe: Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi 

befogadásért 

 

A projektet megvalósító konzorcium, feladatai és a támogatás összege 

A projekt megvalósítása érdekében a pályázat előkészítési szakaszában három szervezet állt 

össze, írta alá a konzorciumi megállapodást, amelyben támogatás esetén vállalta a projekt 

megvalósítását. A fent megnevezett projekt támogatási összege összesen: 52.531.269 Ft.  

Az alábbiak szerint oszlanak meg a költségek és a tevékenységek a partnerek között: 

Konzorcium vezetője: Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Támogatás összege: 42.049.315 Ft 

Tevékenységek: 

 1 darab Projekt előkészítő tanulmány elkészítése 

 Beszerzések lebonyolítása 

 18 alkalommal Életvezetési tanácsok program megvalósítása 

 18 alkalommal Egészséges életmód tanácsok program megvalósítása 

 14 alkalommal Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása 

 24 alkalommal "Okos konyhakert" program megvalósítása 

 3 alkalommal Szűrőnap megvalósítása 

 3 alkalommal Egészség(es)nap megvalósítása 

 56 hónapig 1 fő Szakmai vezető alkalmazása, részére utazási költség biztosítása 

 56 hónapig 2 fő Szociális munkás alkalmazása, részükre utazási költség biztosítása 

 3 darab C típusú tábla elkészítése 

 1 darab aloldal létrehozása 

 1 darab fotódokumentáció elkészítése 

 1 darab térképtér feltöltése 

 650 darab plakát elkészítése 

 2.600 darab szórólap elkészítése 

 900 darab kiadvány elkészítése 

 24 alkalommal Szociális szupervízió program megvalósítása 

 1 darab KBT (Közösségi Beavatkozási Terv) elkészítése 

 6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása 



 

 1 darab ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) elkészítése 



 

 

Konzorciumi partner: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 

Támogatás összege: 9.169.400 Ft 

Tevékenységek: 

 18 alkalommal Idősklub program megvalósítása 

 4 alkalommal "Együtt a természetért" - környezetvédelmi nap megvalósítása 

 3 alkalommal Bűnprevenciós nap megvalósítása 

 

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 

Támogatás összege: 1.312.554 Ft 

Tevékenységek: 

 56 hónapig 1 fő projektmenedzser alkalmazása 

 projektmenedzsment részére kis értékű eszközök és utazási költség biztosítása 

 

A projekt céljai 

A projekt célrendszerét az alábbi ábrán foglaltuk össze. A projekt fő célja, hogy a leszakadó 

területeken élő személyek kirekesztése és marginalizációja csökkenjen, ezek ellen fogjanak 

össze a lakosok. Ezen átfogó cél a pályázati útmutatóval összhangban van. Ahhoz, hogy a fő 

cél elérhető legyen, további specifikus célok meghatározására volt szükség, amiket még 

tovább bontottunk. Ennek indoka, hogy az egyes tevékenységek így alcélokhoz 

rendelhetőek, minden tevékenységnek megvan a maga célja, amit el kell érjen, és 

amennyiben ezek sikerülnek, akkor a specifikus célokat is elérik, amellyel biztosítható az, hogy 

a projekt átfogó célja is megvalósul. Ebben az esetben a projekt sikeresen zárul, hiszen a 

kitűzött célokat maradéktalanul elérte. 

 



 

 

A projekt indikátorai 

 A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek 

száma: 290 fő 

 Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 27 

fő 

 A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az 

akcióterületen: 19 fő 

 Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 260 fő 

 

A fejlesztés eredményei 

Projektmenedzsment 

 3 fős Projektmenedzsment szervezet biztosítása 

o 56 hónap projektmenedzsment, 1 fő projektmenedzser alkalmazása 

o 56 hónap szakmai vezetés, 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása 

o 56 hónap szociális munka, 2 fő szociális munkás foglalkoztatása 

▪ 46 db egyéni fejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata legalább 3 

havonta 

Kommunikációs feladatok biztosítása 

 56 hónap kötelező nyilvánosság biztosítása 

o 3 db C típusú projekttábla elkészítése és kihelyezése 

o 1 db aloldal létrehozása és működtetése 

o folyamatos fotodokumentáció készítése 

o 1 alkalommal Térképtér feltöltése 

 2.600 darab szórólap elkészítése - 200 db szórólap/rendezvény/alkalom (szűrőnap, 

egészségnap, környezetvédelmi nap, bűnmegelőzési nap) 

 650 darab plakát elkészítése - 50 db plakát/rendezvény/alkalom (szűrőnap, 

egészségnap, környezetvédelmi nap, bűnmegelőzési nap)  

 900 darab kiadvány elkészítése - 5 téma x 150 db kiadvány programokhoz 

kapcsolódóan, 3 alkalom x 50 db szűrőfüzet 

Programelemek 

 18 alkalom Életvezetési tanácsok program megvalósítása, legalább 180 részvevő 

elérése 

 18 alkalom Egészséges életmód tanácsadás program megvalósítása, legalább 180 

részvevő elérése 

 14 alkalom Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása, legalább 

140 részvevő elérése 

 24 alkalom ""Okos konyhakertem"" program megvalósítása, legalább 360 résztvevő 

elérése 

 18 alkalom Idősklub program megvalósítása, legalább 270 résztvevő elérése 

Rendezvények 



 

 3 alkalom Szűrőnap megvalósítása, legalább 120 részvevő elérése 

 3 alkalom Egészség(es) nap megvalósítása, legalább 450 részvevő elérése 

 4 alkalom ""Együtt a természetért"" - környezetvédelmi nap megvalósítása, legalább 

600 résztvevő elérése 

 3 alkalom Bűnprevenciós nap megvalósítása, legalább 450 résztvevő elérése  



 

 

Támogató tevékenységek 

 24 alkalom Szociális szupervízió megvalósítása 

 1 darab Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 

 1 darab Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése 

 6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása 

 

A fejlesztés hatásai 

 A leszakadó területeken élő személyek kirekesztése és marfinalizációja csökken. 

 Csökken az antiszegregáció. 

 Fejlődik a célcsoport tagok fundamentális életkészsége. 

 Nő a munkaerő-piaci intergráció, nő a munkára való hajlandóság. 

 Fejlődik a közszolgáltatások elérhetősége, növekszik az egyenlő hozzáférés biztosítása 

a közösségi szolgáltatásokhoz. 

 Javulnak a szociális mutatók, csökkennek a szociális problémák. 

 Kialakul az egységes, összetartó és befogadó közösség. 

 Növekszik a társadalmi kohézió. 

 Kialakul a hosszútávon is fenntartható és élhető város. 

 Önfenntartó közösségek alakulnak. 

 Nőnek a szolgáltatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciái. 

 Csökken a bűncselekmények száma. 

 A projekt nem járul hozzá a település más területein az alacsony státuszú lakosság 

koncentrációjának növekedéséhez. Ennek megfelelően jelentős területfelértékelő 

(piaci hatásokat generáló funkcióbővítő) beavatkozások esetén vizsgálandó a 

megvalósítás alatt a program lakossági mozgásokra gyakorolt hatása, tehát be kell 

majd mutatni a KBT mellékleteként, hogy a terület felértékelődése várhatóan hogyan 

fog hatni az alacsonyabb státuszú lakosság költözési hajlandóságára, illetve ha a 

lakossági mozgást tudatos önkormányzati politika (költöztetés, bérlakások 

elidegenítése) kíséri, akkor ezen politika kiszorítási hatásait hogyan kívánja az 

önkormányzat mérsékelni. 

 A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesülnie fog az alacsony 

státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások 

(közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférésnek, és így 

biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség. 

 A tervezett közösségi, és képzési foglalkoztatási programok hozzájárulnak a terület 

szociális problémáinak kezeléséhez. 

 



 

 

Módosítások 

A projekt szakmai tartalmában módosítás nem történt a támogatott pályázatban 

elfogadotthoz képest, az együttműködő partnerek a támogató csoport ülésen az abban 

foglaltakkal egyetértettek. 

A projekt ütemezése módosításra került, jelen KBT tanulmányban a módosított tevékenység 

ütemezés alapján került megtervezésre a pénzügyi terv. 

Megjegyzés 

A KBT a projekt megvalósítási szakaszt mutatja be a sablont követve, minden erre vonatkozó 

főbb információt tartalmaz, a KBT-ben foglaltak mentén valósul meg a projekt.  

A konzorciumi partnerek vállalják, hogy a beavatkozási tervet naprakészen tartják a 

megvalósítási idő alatt. Az esetleges módosításokat a szakmai vezető átvezeti, továbbá a 

megbeszélések jegyzőkönyvei, feljegyzései, jelenléti ívei a KBT mellékletét képezik. 

 



 

2 HELYZETELEMZÉS 

A KBT 2. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 



 

3 A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

3.1 Akcióterület kijelölése 

A KBT 3.1. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 

3.2 Jogosultság igazolása 

A KBT 3.2. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 

3.3 Célok 

A KBT 3.3. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 



 

3.4 Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek 

bemutatása 

Az akcióterületen a szociális munka jelenleg a család-és gyermekjóléti szolgálat keretén belül 

biztosított. A szolgálat általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és 

mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének, családok életvezetési készségeinek 

megőrzése érdekében. A szolgálat feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 

segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások 

közvetítésével látja el. A család- és gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata a 

Mezőhegyesen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve 

krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása, 

az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 

elősegítése. Feladatuk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése, családjaik életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés 

problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, az okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.  

A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szolgálat a következőket 

biztosítja a település lakosai részére: 

-  a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer 

működtetése, 

- szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás, 

-    ügyintézésben való segítségnyújtás, 

-   szociális segítő munka – családgondozás, 

-   környezettanulmány készítése felkérésre, 

-   szabadidős programok szervezése, 

-   adományok gyűjtése, szétosztása (ruha, játék, élelmiszer és egyéb), 

-   telefonálási, fénymásolási, scennelési lehetőség biztosítása, 

-   szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés, 

-   szünidei szabadidős programok szervezése, biztosítása, 

-   mentálhigiénés- pszichológiai- és életvezetési tanácsadás biztosítása. 

 

A település által biztosított szociális szolgáltatások az akcióterület lakosai részére is elérhetőek. 

A családgondozók folyamatosan kapcsolatot tartanak a település lakosságával a helyi 

szociális problémák feltérképezése céljából. A család- és gyermekjóléti szolgálat által 

szervezett rendezvényekre, adományosztásokra az akcióterületen élőket rendszeresen 

tájékoztatják, tanyagondnoki szolgálat segítségével a szállítást segítik, hogy az ott élők minél 

szélesebb köre igénybe vehesse a szolgáltatásokat. 

Az egészségügyi ellátások hozzáférhetőségének javítása érdekében az önkormányzat 

biztosítja a háziorvosokhoz, védőnőkhöz, gyógyszertárba eljutást szintén a tanyagondnoki 

szolgálat által. 

Szociális alapellátások közül az akcióterületen az ebédet igény szerint házhoz szállítják az 

önkormányzat ételszállító járművével. 

A nappali ellátást biztosító idősek klubjába az igénybe vevőket az akcióterületről 

tanyagondnoki autó szállítja be- és haza az intézményből 

Az akcióterületen alapellátásban lévő gyermekek száma 24 fő, mely 7 családot érint, az 

ellátásba kerülés oka: életvezetési problémák, iskolai hiányzás. 



 

Az akcióterületen védelembe vett gyermekek száma 3 fő, mely 1 családot érint, védelembe 

vétel oka: családi konfliktus, családon belüli erőszak. 

Az akcióterületen élők kapcsolata a családgondozókkal megfelelő, együttműködőek. A 

családok ismerik a család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított lehetőségeket, 

szolgáltatásokat. Rendszeresen kérik a segítséget ügyfélfogadásain, tanácsadásain. 

Családgondozás keretein belül a családgondozók rendszeresen és szükség szerint látogatják 

a családokat az otthonukban. 

Az akcióterületen élők viszonylag zárt közösséget alkotnak, megszokott környezetükből 

nehezen mozdíthatóak ki, problémájukat igyekeznek maguk megoldani. Bár igényük van a 

különböző szolgáltatások igénybevételére, programokon, rendezvényeken való részvételre, 

mégis passzívak, nem keresik ennek a lehetőségét, igényeiket sokszor magukban sem 

tudatosítják. 

 

Mezőhegyes Város Önkormányzata az utóbbi 10 évben az alábbiakban bemutatott 

projekteket valósította meg a településen. Az alábbi táblázatból látszik, hogy főleg 

infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg, utak és épületek karbantartását végezték, 

továbbá a biztonságosabb élettel kapcsolatos feladatokat látták el. Az óvodásoknak 

egészségnevelést tanítottak és szemléletformálást végeztek. A település-rehabilitációs 

tevékenységek közül a beruházásokat végezték el, egyéb humánfejlesztés nem történt. A 

projektek nem kifejezetten jelen projekt beavatkozási területén valósultak meg. 

  Pályázati azonosító Projekt címe 
Tartalma 

Támogatás 

odaítélésének 

éve 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

1. DAOP-2.1.1/E2008-0027 Gyalogtúra útvonalak kialakítása 

a Marosháton 
2011 8 149 787 Ft 

2. DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0002 Böcsőde kialakítása 

Mezőhegyesen 
2012 23 051 484 Ft 

3. DAOP-5.1.2/D-09-2010-0001 Mezőhegyes város funkcióbővítő 

fejlesztése 
2012 307 042 250 Ft 

4. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0718 Egészségre nevelés és 

szemléletformálás a mezőhegyesi 

József Attila ÁMK Újtelepi 

Óvodájában 

2012 10 000 000 Ft 

5. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0723 Egészségre nevelés és 

szemléletformálás a mezőhegyesi 

József Attila ÁMK Központi 

Óvodájában 

2012 10 000 000 Ft 

6. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0710 Egészségre nevelés és 

szemléletformálás a mezőhegyesi 

József Attila ÁMK Cuki 

Óvodájában 

2012 10 000 000 Ft 

7. 2012/104769 Vendégház kormfortosabbá tétele 2012 12 000 000 Ft 

8. 3149-10/2012/NAKVI Tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztése földutak karbantartása 

(útgréder) 

2013 4 897 782 Ft 

9. 3771-7/2012/NAKVI Tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztése földutak karbantartása 

(tanyagondnoki autók fejlesztése) 

2013 2 029 430 Ft 

10. KEOP-7.1.0/11-2012.0032 Mezőhegyes Város 

szennyvíztisztításának 

korszerűsítése I szakasz 

2013 8 585 000 Ft 

11. KEOP-2012-5.5.0/A-12-2013-

0184 
Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása 

2014 192 000 000 Ft 



 

  Pályázati azonosító Projekt címe 
Tartalma 

Támogatás 

odaítélésének 

éve 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

12. 1553324069 Innovációval a múlt emlékei felé 2014 4 376 500 Ft 

13. 1622408889 József Attila ÁMK színház termének 

felújítása eszközbeszerzéssel 
2014 14 962 350 Ft 

14. 3633-9/2013/NAKVI Tanyagondnoki 

szolgáltatásfejlesztés 1 db 

defibrillátor, 3 db vérnyomásmérő, 

3 db vércukormérő 

2014 593 200 Ft 

15. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0119 Napelem telepítése a 

mezőhegyesi József Attila ÁMK 

épületére 

2015 35 063 782 Ft 

16. 1713712000 Tanyagondnoki szolgálat 

gépjárműveinek cseréje 
2015 14 918 032 Ft 

17. 200012 A közbiztonság növelését szolgáló 

önkormányzati fejlesztések 

támogatása 

2015 6 725 521 Ft 

18. TP-1-2015/5882 Tanyagondnoki szolgálat 

fejlesztése eszközök beszerzésével 
2015 592 674 Ft 

 

3.5 A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi 

intézményi együttműködések bemutatása 

A KBT 3.5. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 

3.6 Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-

fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 

A KBT 3.6. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal. 

3.7 A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint 

műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.  

Mezőhegyes Város Önkormányzata a TOP-4.3.1.15.BS1-2016-00009 azonosító számú, 

„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű projekt keretében, 

a külterületi szegregátumban lakó három család lakhatásának biztosítása érdekében három 

szociális bérlakást épített.  

A lakások az önkormányzati tulajdonú 28/10 hrsz.-ú, Hild János utcai ingatlan megosztása 

után kialakuló 28/27 hrsz.-ú és a 28/28 hrsz.-ú telken kerültek felépítésre. A 28/27 hrsz.-ú 1316 

négyzetméter területű telken egy lakásos lakóépület, a 28/28 hrsz.-ú 1979 négyzetméter 

területű telken kétlakásos lakóépület épült. 

A lakóházak a belvárosi elhelyezkedés miatt kondenzációs gázkazánról üzemelő, hőszigetelt, 

fokozott légzárású műanyag nyílászárókkal ellátott, összkomfortos épületek, amelyek 

megfelelnek a jelenleg hatályos magas épületenergetikai követelményeket előíró építési 

jogszabályoknak, így alacsony költséggel üzemeltethetők.  

A lakások teljes körűen bútorozottak, felszereltek. 



 

A lakásokhoz tartozó terület nagyságából adódóan alkalmas arra, hogy a családok 

konyhakertet alakítsanak ki, mely a család kiadásait nagy mértékben csökkentheti. 

Az ingatlanokhoz bölcsőde és óvoda 500 méterre található.  

A háziorvosi rendelő és a gyermekorvosi rendelő szintén a Hild János utcában található, mely 

400 méter a lakásoktól. 

Vasútállomás, buszok indulása- érkezése (helyi, helyközi és távolsági) 600-700 méteren belül 

található. 

Élelmiszerboltok, posta szintén 600-700 méter távolságra vannak.  

A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága megfelel a napjainkban megkívántaknak.  



 

4 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

4.1 Az akcióterület beavatkozásai 

A projekt megvalósítási ideje módosult: 2017.06.01. – 2022.06.30. Ennek megfelelően a 

tevékenységek újra ütemezése is megtörtént. Az alábbi táblázatok segítségével bemutatásra 

kerülnek az akcióterület beavatkozásai a PET-ben foglaltak szerint. 

Tevékenység neve Projekt-előkészítő tanulmány (PET) 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Projekt-előkészítő Tanulmány 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Stratégia és intézkedések meghatározása 

Célcsoport: nem releváns 

Tevékenység szakmai leírása Mellékleteivel együtt elkészül a Projekt-előkészítő 

Tanulmány (PET), mely az akcióterület kijelölésén és 

helyzetelemzésén túl, tartalmazza annak társadalmi, 

környezeti, gazdasági, műszaki-fizikai és infrastrukturális 

bemutatását, a problémák feltárását, az igények 

felmérését, a célok és azok érdekében tett lépések 
megjelölését, továbbá a támogatási kérelemben 

bemutatott programot. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázat kötelező eleme. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2016. március 

Megvalósítás tervezett vége 2016. április 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
2 626 536 Ft 

 

 

Tevékenység neve 3 árajánlatos beszerzés 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Beszerzés 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A fejlesztés beszerzéseinek jogszabály szerinti 

lebonyolítása 

Célcsoport: nem releváns 

Tevékenység szakmai leírása A közbeszerzéssel nem érintett, nettó 8 millió Ft alatti 

beszerzések lebonyolítása. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

beszerzési terv szerinti 3 árajánlatos beszerzési eljárások 

lefolytatása. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. január 

Megvalósítás tervezett vége 2018. január 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 



 

Tevékenység neve Projektmenedzser 

Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Projektmenedzsment 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekt irányítása, koordinálása 

Célcsoport: nem releváns 

Tevékenység szakmai leírása Munkaviszonyban kerül alkalmazásra egy 

(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező 

projektmenedzser, akinek a projekt teljes időtartama 

alatt a munkaideje alátámaszthatóan eléri a heti 4 órát, 

illetve legalább 1 év uniós társfinanszírozással 

megvalósuló projekt megvalósításában szerzett 

tapasztalattal is rendelkezik. Feladatai: 

 a projekt irányítása 

 a kitűzött célok ellenőrzése 

 a projekt folyamatának minőségbiztosítása 

 a pénzügyi folyamatok és a szakmai teljesítések 

összehangolása 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázati felhívásnak megfelelően, a pályázó 

konzorcium a kritériumoknak eleget téve, a 

szakértelemmel rendelkező humánerőforrást a 

megvalósítás teljes időtartamára biztosítja. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. június 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
1 312 554 Ft 

 

Tevékenység neve Szakmai vezető 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Folyamatos szociális munka humán erőforrás 

feltételeinek bővítése 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekt irányítása, koordinálása 

Célcsoport: nem releváns 

Tevékenység szakmai leírása A felsőfokú végzettséggel, illetve a projekt 

tématerületéhez illeszkedő 2 éves jelentős szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakmai vezető, a projekt 

teljes időtartamára történő alkalmazása megbízási 

jogviszony keretében történik, és munkaideje 

alátámaszthatóan eléri a heti 6 órát. Felelőssége a 

tevékenységek irányítására, a kitűzött célok elérésére, 

az indikátorok teljesülésének monitoringjára, a szakmai 

feladatok irányítására, a célcsoporttagok részére 

juttatott szolgáltatások irányítására, valamint a belső 

szakmai irányításra és a külső vállalkozói feladatok 

koordinálására terjed ki. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázati felhívásnak megfelelően, a pályázó 

konzorcium a kritériumoknak eleget téve, a 

szakértelemmel rendelkező humánerőforrást a 

megvalósítás teljes időtartamára biztosítja. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. október 25. 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 30. 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
3 982 551 Ft 



 

 

 

Tevékenység neve Szociális munkás 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
B - b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési 

tervek készítése, megvalósítása és folyamatos 

felülvizsgálata; 

B - c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő 

segítő tevékenysége; 

E - b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű 

szolgáltatásokhoz. 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt 

eredményességét és fenntarthatóságát biztosító 

feladatok) 

Alcél: Szakmai kompetenciafejlesztés a szolgáltatási 

szektorban 

Célcsoport: Szociálismunkások és az akcióterületen élő 

15-59 év közötti aktív korú személyek. 

Tevékenység szakmai leírása A projekt teljes időtartama alatt, legalább felsőfokú 

szakirányú végzettséggel (szociális munka, 

szociálpolitika, szociológia vagy egyéb ezzel 

egyenértékű társadalomtudományi terület) rendelkező, 

megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő szociális 

munkás kerül alkalmazásra, akik fejenként maximum 30 

fő célcsoport tagot látnak el. A Felhívás 3.5.3. pontja 

alapján egyéni szintű adatgyűjtést vezetnek a bevont 

célcsoport tagokról. 

Közreműködésükkel a projekt keretein belül 46 db 

egyéni fejlesztési terv készül el (27 hátrányos helyzetű és 

19 szegregátumban élő aktív korú lakos részére), 

melyeket legfeljebb 3 havonta felülvizsgálnak. 

A terepen dolgozó szociális munkások az EFOP 

keretében megvalósuló központi módszertani képzésen 

vesznek részt. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Az akcióterületen élő célcsoport tagok kellő mértékű 

felkészítése és bevonása a projekt megvalósításába, 

folyamatos szociális munkát igényel. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. október 25. 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 30. 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
7 041 265 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve C típusú tábla 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Kötelező nyilvánosság 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű 

tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása 

Célcsoport: Mezőhegyes város teljes lakossága és a 

fejlesztés helyszínére látogatók. 

Tevékenység szakmai leírása A KTK 2020-ban foglaltaknak megfelelően 3 db C típusú 

tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás 

helyszínén. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. június 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 

Tevékenység neve Aloldal létrehozása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Kötelező nyilvánosság 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű 

tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása 

Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni 

kívánó látogatók. 

Tevékenység szakmai leírása A Konzorciumvezető honlapján projekt aloldal 

létrehozása. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. február 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Fotódokumentáció 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Kötelező nyilvánosság 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű 

tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása 

Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni 

kívánó látogatók. 

Tevékenység szakmai leírása A KTK2020-ban foglaltak szerinti minőségben a 

programokat megvalósító személyek kommunikációra 

alkalmas fotódokumentációt készítenek a fejlesztésről. 

Ezzel kapcsolatos költség nem számolható el. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. február 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 

Tevékenység neve Térképtér feltöltés 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
Kötelező nyilvánosság 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű 

tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása 

Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni 

kívánó látogatók. 

Tevékenység szakmai leírása A KTK2020 előírásai alapján a projekt fejlesztéseinek 

eredményével térképtér kerül feltöltésre, melyre költség 

nem számolható el. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2020. május 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Szórólap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó 

tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása 

és fenntartása a megvalósítás alatt 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása. 

Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása A projekt keretén belül megrendezésre kerülő 

rendezvényekhez kapcsolódóan szórólapok készítése 

(tervezése és nyomtatása) és terjesztése. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A program megvalósítása során, az akcióterületen élők 

figyelem felkeltésének, tájékoztatásának és 

toborzásának érdekében szórólapok készülnek, melyek 

a megértési nehézséggel küzdő lakosok számára is 

könnyen érthetőek az azokon szereplők ábrák és rajzok 

miatt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 

Tevékenység neve Plakát 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó 

tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása 

és fenntartása a megvalósítás alatt 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása. 

Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság 

Tevékenység szakmai leírása A projekt keretén belül megrendezésre kerülő 

rendezvényekhez kapcsolódóan plakátok készítése 

(tervezése és nyomtatása) és terjesztése. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A program megvalósítása során, az akcióterületen élők 

figyelem felkeltésének, tájékoztatásának és 

toborzásának érdekében plakátok készülnek. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Kiadvány 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó 

tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása 

és fenntartása a megvalósítás alatt 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása. 

Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása A projekt keretében megvalósuló tanácsadásokhoz 

kiadványok készülnek, kerülnek nyomtatásra és jutnak el 

a célcsoporthoz. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A program megvalósítása során, az akcióterületen élők 

részére kiadványok készülnek. Toborzási és figyelem 

felhívási céljuk mellett tájékoztató funkciót is betöltenek. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 

Tevékenység neve Közösségi Beavatkozási Terv 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A – c) az akcióterület lakosságának társadalmi 

integrációját segítő programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város kialakítása 

(a projekt eredményességét és fenntarthatóságát 

biztosító feladatok) 

Alcél: Partnerség létrehozása a társadalmi integrációért 

Célcsoport: nem releváns 

Tevékenység szakmai leírása Közösségi Beavatkozási Terv a helyi partnerekkel és az 

akcióterületen élő érintett lakossággal együtt az adott 

helyszín sajátosságait figyelembe véve készül el. Ebben 

a dokumentumban kerülnek kidolgozásra az 

akcióterületre szabott megoldások, valamint a 

diagnózis alapú sokrétű fejlesztés programterv is. 

A KBT elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges a 

helyi sajátosságok, viszonyok áttekintése mellett a 
lehetséges partnerek és partnerszervezetek bevonása is, 

illetve a helyi szaktudás feltárása is jelentősen hozzájárul 

a projekt megvalósításához és a közösségfejlesztési 

célkitűzések eléréséhez. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázat kötelező eleme. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 



 

Tevékenység neve Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A - d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt 

eredményességét és fenntarthatóságát biztosító 

feladatok) 

Alcél: Partnerség a társadalmi integrációért 

Célcsoport: Mezőhegyes város teljes lakossága 

Tevékenység szakmai leírása Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kerül 

kidolgozásra, mely az integrált szemléletű 

településfejlesztési politika alapdokumentuma. Egy 

fejlesztési szemléletű, időtartamát tekintve középtávú 

dokumentum, mely a helyi partnerek bevonásával 

készül el és, amelynek célja a területi szemléletű 

tervezés megszilárdítása a településeken. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázat kötelező eleme. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2017. december 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
0 Ft 

 

 

Tevékenység neve Támogató csoport 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A - b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést 

segítő programok, akciók 

A - c) az akcióterület lakosságának társadalmi 

integrációját segítő programok 

G - b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési 

tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg 

illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek). 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt 

eredményességét és fenntarthatóságát biztosító 

feladatok) 

Alcél: Partnerség a társadalmi integrációért 

Célcsoport: az akció területen tevékenykedő, 

fejlesztését felelős szakemberek, civil szervezetek 

Tevékenység szakmai leírása Támogató csoport létrehozására kerül majd sor, a 

projektet támogató és a megvalósítást elősegítő 

szereplők részvételével, melynek tagjai nem csak a 

megvalósítás figyelemmel kísérésében, hanem a 
megvalósítás folyamatában is szervesen részt vesznek, 

tevékenységükkel támogatják azt. 

Tagjai a KBT-ben kerülnek meghatározásra. 

A csoport 6 alkalommal ülésezik. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pályázat kötelező eleme. A kirekesztettség és a 

marginalizálódási folyamat szakmai segítsége. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. június 

Megvalósítás tervezett vége 2022. június 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
762 000 Ft 



 

 

Tevékenység neve Életvezetési tanácsok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési 

tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 

szolgáltatás 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi 

rétegek készségeinek fejlesztése 

Alcél: Alapvető, fundamentális életkészségek 

kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében 

Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság 

Tevékenység szakmai leírása Az Életvezetési tanácsadások elnevezésű program 

megvalósítása csoportos formában történik, az alábbi 

témák érintésével: 

 életvezetési kompetenciák fejlesztése, 

 párkapcsolatok erősítése, 

 gyermeknevelési tanácsadás, 

 háztartásvezetési praktikák, 

 a munka és a család összeegyeztetésének 

lehetőségei, a mielőbbi munkába állás előnyei, 

hatásai, valamint kapcsolódó családszervezési 

tippek. 

A tevékenység 18 alkalom keretében valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Az életvezetési tanácsadás lehetőséget biztosít az 

akcióterületen élők számára, hogy 

gondolkodásmódjukon, kevésbé megalapozott negatív 

hiedelmeiken, az életformájukon, ez által pedig az 

életükön, illetve életminőségükön is javításokat 

eszközöljenek. A fenti témák érintésével a tanácsadó 

csoportos formában nyújt lehetőséget az egyének 

számára, hogy saját és családjuk életkörülményein 

változtathassanak. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2021. július 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
2 057 400 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Egészséges életmód tanácsok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési 

tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 

szolgáltatás 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi 

rétegek készségeinek fejlesztése 

Alcél: Alapvető, fundamentális életkészségek 

kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében 

Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása Egészséges életmód tanácsok elnevezésű program 

megvalósítása csoportos formában, az alábbi témák 

érintésével történik: 

 egészséges életmód, higiénia 

 egészséges ételek előállítása, főzés 

 mozgás és lelki egészség pozitív hatásai 

A betegségmegelőzés a tevékenység minden 

alkalmával téma lesz, mindig az adott foglalkozáshoz 

igazítottan. 

A tevékenység 18 alkalom keretében valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A mozgás és az egészséges táplálkozás számos 

betegség megelőzésére és a jobb közérzet kialakítására 

is a leghatékonyabb “orvosság”. A tanácsadások 

alkalmával a tanácsadók arra összpontosítanak, hogy 

az ételek összetevőit az akcióterületen élő hátrányos 

helyzetűek anyagi körülményeihez igazítsák. A 

foglalkozások közösségépítő hatása mellett egyfajta 

életmód, életvezetési rendszer kialakítását is elősegítik 

az egyének számára, a testi és lelki egészség 

fontosságának hangsúlyozásával. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2021. július 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
2 743 200 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Szűrőnap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
E – a) egészségügyi programok (beleértve a 

prevenciós, mentálhigiénés programokat); 

E – b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű 

szolgáltatásokhoz. 

F – c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és 

kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők 

odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, 

koordináció, stb.) 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi 

rétegek készségeinek fejlesztése 

Alcél: Alapvető, fundamentális életkészségek 

kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében 

Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség 

nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek 

bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz 

kapcsolódó érzékenyítése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása Szűrőnap elnevezésű program kerül megvalósításra 

rendezvény formájában. A szegregátumban élő 

lakosság a hozzáférés akadályoztatása és a korábbi 

rossz tapasztalatok miatt kevesebbszer fordulnak 

orvoshoz, ezért a szűréseket helyben biztosítjuk a 

célcsoport tagok számára. A prevenció fontos, így ilyen 

jellegű tanácsadásokat is kapnak, továbbá a 

megfelelő szakrendelésbe irányítják a betegeket. 

A rendezvény során szociális szakemberek 

közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a 

mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum 

és a város többi területén élők között. A mediátor az 

eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, 

hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a 

szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A 

mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a 

csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű 

személyek befogadására való képesség és enyhülnek a 

fennálló társadalmi különbségek. 

A tevékenység 3 alkalom keretén belül valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A szűrés a betegségek időben való felismerése miatt az 

egyik legfontosabb prevenciós tevékenység. Az 

akcióterületen élő emberek ritkán fordulnak orvoshoz, 

sok esetben még akkor sem, ha tüneteik már komolyra 

fordulnak. A szűrőnapok segítségével a lehetséges 

betegségek korai státuszában való felismerése, majd a 

megfelelő szakellátásba irányítás néhány esetben akár 

életmentő is lehet. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. március 

Megvalósítás tervezett vége 2021. október 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
3 790 950 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Egészség(es) nap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is) 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi 

rétegek készségeinek fejlesztése 

Alcél: Alapvető, fundamentális életkészségek 

kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében 

Célcsoport: 

Az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik más, nem 

a célcsoportból származó személyek bevonására a 

lakosság társadalmi változásokhoz kapcsolódó 

érzékenyítése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása Egészség(es)nap elnevezésű program 

megvalósításának keretén belül egészséges életmódot 

népszerűsítő sportvetélkedők, előadások lesznek, 

továbbá egészséges ételek főzőverseny is 

megrendezésre kerül, ahol a résztvevők el is fogyasztják 

közösen az elkészült életeket. 

A rendezvény során szociális szakemberek 

közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a 

mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum 

és a város többi területén élők között. A mediátor az 

eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, 

hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a 

szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A 

mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a 

csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű 

személyek befogadására való képesség és enyhülnek a 

fennálló társadalmi különbségek. 

A tevékenység 3 alkalom keretén belül valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Az egészségnap és programjainak megszervezése a 

legkönnyedebb módja annak, hogy a célcsoport 

tagjaival megismertessük, illetve elfogadtassuk az 

egészség megőrzésének fontosságát. A megrendezett 

vetélkedők, előadások és a főzőverseny fesztelen 

jellegéből adódóan a szegregátumban élők számára is 

sokkal inkább befogadhatóvá válik a rendezvény célja 

és üzenete. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2021. október 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
5 100 000 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési 

tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 

szolgáltatás 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi 

rétegek készségeinek fejlesztése 

Alcél: Egyenlő esélyek a munkaerőpiacon 

Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása A Pénztárcabarát pénzkezelés tanácsok tevékenység 

megvalósítása csoportos formában történik, melyek 

során a család bevétel-kiadási oldalának elemzése, a 

fejlődési célok kijelölése, a hitelfelvétel és kondíciók 

megismerése (azaz, hogy mit kell figyelni egy 
hitelfelvétel során, annak milyen következményei és 

hátulütői vannak), a pénzügyi krízishelyzetek kezelése, a 

tartós fogyasztási javak, a vagyoni célok elérése, 

adósságkezelési tanácsadás, a takarékoskodás és a 

források helyes beosztása kerül a középpontba. 

A tevékenység 14 alkalom keretén belül valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A pénzzel, illetve annak beosztásával kapcsolatos 

információk ismerete sokat segíthet a rossz anyagi 

körülmények között élő embereken, hiszen 

elsajátíthatják a takarékoskodás legpraktikusabb 

formáit, illetve ösztönzést kaphatnak azzal 

kapcsolatban, hogyan érhetik el kitűzött, anyagi 

szempontból megfogalmazott céljaikat. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2021. július 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
1 600 200 Ft 

 

 



 

 

 

Tevékenység neve “Okos konyhakert” program 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
C – c) közösségi kertekben történő foglalkoztatást 

elősegítő programok lebonyolításának költségei és a 

kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, 

amennyiben a termesztett növények kizárólag a 
foglalkoztatás célját szolgálják, és nem kerülnek 

értékesítésre. 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egységes város, összetartó közösség 

Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség, 

közösségi programok 

Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság. 

Tevékenység szakmai leírása A Konyhakertem program megvalósítása 5 család 

részére nyújt lehetőséget, az önellátás képességének 
javítására, illetve az ismeret- és készségfejlesztésre a 

földművelés, a növénytermesztés és a 

termékfeldolgozás területén. A szatyorközösség 

kialakításához, a vállalkozói kedv fellendítéséhez való 

ösztönzés, valamint a szociális szövetkezet lehetőségéről 

való tájékoztatás is része a foglalkozásnak. 

A tevékenység 24 alkalom keretében valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Ha az emberek megtanulják, hogyan tudnak a maguk 

részére élelmiszert termeszteni, előállítani, azzal nem 

csak saját életkörülményeiket és anyagi helyzetüket 

képesek javítani, illetve egymás között terményeket 

cserélgetni, hanem megfelelő ösztönzést követően akár 

szatyorközösség tagjaiként is feltűnhetnek a 

későbbiekben. Mivel az élet minősége a hétköznapok 

rendszerében rejlik, a tevékeny mindennapok 

jelentősen járulnak hozzá az életminőség javításához és 

motivált légkör fenntartásához. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2022. február 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
2 809 600 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve “Együtt a természetért” - környezetvédelmi nap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is) 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egységes város, összetartó közösség 

Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség, 

közösségi programok 

Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség 

nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek 

bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz 

kapcsolódó érzékenyítése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása Az “Együtt a természetért” program megvalósítása az 

élhetőbb környezet kialakítása érdekében történik. 

A program keretében megvalósuló tevékenységek: 

 környezettudatos szemléletmód kialakítása 

 közterületek gondozása (szemétszedés, 

bozótirtás, parlagfű mentesítés), mellyel 

jelentősen hozzájárulnak a település képének 

javításához is 

 környezettudatos vetélkedők a szemléletmód 

váltásának 

A rendezvény során szociális szakemberek 

közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a 

mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum 

és a város többi területén élők között. A mediátor az 

eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja, 

hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a 

szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A 

mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a 

csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű 

személyek befogadására való képesség és enyhülnek a 

fennálló társadalmi különbségek. 

A tevékenység 4 alkalommal valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A környezetvédelmi nap jelentősége az elnevezéséből 

eredő környezetvédelem mellett, hogy ösztönzést 

nyújtson az akcióterületen élők számára a 

rendszerezettebb és nívósabb életkörülmények 

kialakítására, a higiéniékus környezet elérésére, 

valamint megtartására. Mindezeken túl közösségépítő 

szerepe sem elhanyagolható szempont, ahogyan az 

sem, hogy a vetélkedők révén könnyed és játékos 

formában ösztönözhetőek a környezetük 

rendbetételére és rendben tartására. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2021. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
4 064 000 Ft 

 

 



 

 

 

Tevékenység neve Idős klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve 

hitéleti vonatkozású programokat is) 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egységes város, összetartó közösség 

Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség, 

közösségi programok 

Célcsoport: Az akcióterületen élő aktív korúak és a 60 

év felettiek. 

Tevékenység szakmai leírása Az Idős klub tevékenység az idősek közösségben 

tartását célzó program, melynek legfőbb küldetése, 

hogy tagjai a szabadidejüket hasznosan töltsék el, mely 

érdekében tematikus napokat szervezünk a részükre (pl. 

előadások, betegségek, prevenció, tánc). 

A tevékenység 18 alkalom keretén belül valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
Az idős populáció arányának növekedésével egyenes 

arányban nő az időskori mentális problémák társadalmi 

terhe is. A tevékenység lehetőséget nyújt az idős 

emberek közösségben, programokkal való hasznos 

időtöltésére, illetve figyelmük lekötésére. Tematikus 

napok szervezésével pedig érdeklődésük és 

tájékozottságuk is bővíthető. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2019. május 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
2 057 400 Ft 

 



 

 

 

Tevékenység neve Bűnprevenciós nap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
A – a) közösségfejlesztést célzó programok 

(beleértve hitéleti vonatkozású programokat is) 

G – a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével 

kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok - a 

helyi rendőrséggel együttműködésben 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Egységes város, összetartó közösség 

Alcél: Az összetartó közösség pillérei - társadalmi 

bevonást elősegítő programok 

Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség 

nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek 

bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz 

kapcsolódó érzékenyítése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása Bűnmegelőzési nap keretén belül előadások, 

szimulációk és kisfilmek segítségével kerül egy-egy 

bűncselekmény, illetve annak következménye 

bemutatásra. Szó lesz az áldozattá válás 

elkerüléséről, illetve ehhez kapcsolódóan önvédelmi 

gyakorlatok is bemutatásra kerülnek. 

Központi téma lesz továbbá a helyi sajátosságokra 

és problémákra való megfelelő reakció elsajátítása 

a különböző korosztályok számára. 

A rendezvény során szociális szakemberek 

közreműködésével mediációs elemet valósítunk 

meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a 

szegregátum és a város többi területén élők között. 

A mediátor az eseményhez illő módszerek 

segítségével bemutatja, hogy a közös munka és 

kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a 

város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem 

által biztosítható, hogy csökkennek a csoportközi 

konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek 

befogadására való képesség és enyhülnek a 

fennálló társadalmi különbségek. 

A tevékenység 3 alkalommal valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A hátrányos helyzetben élő emberek sokkal 

gyakrabban fordulnak a deviáns viselkedés, a 

szabálysértések és bűncselekmények felé, egyrészt 

anyagi helyzetük miatt, másrészt azért, mert 

nincsenek kellőképpen tisztában esetleges tetteik 

jogkövetkezményeivel. Sajnos áldozattá is gyakran 

válhatnak, akár család, akár közösségen belül is. 

Mindezeken túl a kevésbé tanult és tájékozott 

emberek kevésbé képesek kezelni a 

konfliktushelyzeteket, így a tettlegességig fajuló 

szituációk szintén problémát jelentenek. A 

bűnprevenciós nap témái és programjai jelentősen 

hozzájárulhatnak a felsorolt problémák 

megelőzéséhez, illetve mérsékléséhez is. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége 2021. október 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
3 048 000 Ft 



 

 



 

 

 

Tevékenység neve Szociális szupervízió 

Tevékenység gazdájának megnevezése Mezőhegyes Város Önkormányzata 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 
B - d) szociális munkások szupervíziója 

Tevékenység célja, célcsoportja Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a 

projekt eredményességét és fenntarthatóságét 

biztosító feladatok) 

Alcél: Szakmai kompetenciafejlesztés a szolgáltatási 

szektorban 

Célcsoport: A programban résztvevő szociális 

munkások, a településen dolgozó további szociális 

munkások, illetve a projekt szakmai vezetője 

Tevékenység szakmai leírása Szociális szupervízió tevékenység megvalósítása a 

programban részt vevő szociális munkások és 
szakmai vezető részére, csoportos formában történik. 

A szupervízió a leghatékonyabb szakmai 

személyiségfejlesztő módszer a szociális területen, 

amelynek célja a hivatásbeli személyiség 

kompetencia fejlesztése, ezért bevonásra kerülnek a 

település további szociális segítői is, hogy még 

hatékonyabban tudjanak a szociálisan 

rászorultaknak segíteni. 

A tevékenység 24 alkalommal valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 
A szupervízió hatására, az abban résztvevők 

hatékonyabban, magabiztosabban és 

kiegyensúlyozottabban képesek a munkájukat 

végezni, mivel a szupervízió az emberek közötti 

kapcsolatok, kölcsönhatások folyamatos 

megfigyelésének a lehetőségét biztosítja. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. november 

Megvalósítás tervezett vége 2021. szeptember 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft) 
1 074 400 Ft 

 

4.2 A településrehabilitációs célú pályázat tartalma 

Pályázatunkat a Mezőkovácsházi járás városai számára elkülönített indikatív keretösszeg 

terhére nyújtjuk be a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen konzorciumi formában. 

Mind a fő pályázó, mind a konzorciumi partner ötven főnél kevesebb személyt foglalkoztat. 

BMÖ PIR azonosítója helyesen: 342009. Mezőhegyes város külterületén található Külsőpereg-

Rákóczitelep. A szegregátum 7 Km-re helyezkedik el Mezőhegyestől. A Battonyát és 

Mezőhegyest összekötő úttól 2 Km-re található. A település határáig aszfaltozott út vezet, 

ahol a buszforduló is található, onnan viszont a lakóházakat, közösségi területeket csak egy 

kőzúzalékos földúton lehet elérni. A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága elmarad a 

napjainkban elvárttól. A szegregátumban nincs kiépítve a csatornarendszer, a majorság 

központjában található egy önkormányzati fúrt kút, amely közkút kifolyóval nem rendelkezik, 

illetve nincs közművesített vízszolgáltatás, így az ivóvíz ellátás csak részben biztosított. A 

szegregátum területén lévő lakásokba egyedül az elektromos áram van bevezetve, a gáz 

szolgáltatás sem elérhető az ott élők számára. A Külsőpereg-Rákóczitelep lakói jellemzően 

csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és a rendszeres munkajövedelemmel 

rendelkezők aránya jelentősen elmarad a városi átlagtól. A tartós munkanélküliek száma 



 

rendkívül magas értéket mutat. Jelen pályázat keretében a 47-es major területén 

elhelyezkedő szegregátumot kívánjuk fejleszteni, valamint az ott élők életkörülményeit 

szeretnénk javítani. A pályázati elemek tervezése során igazodunk a korábban benyújtott 

TOP-5.2.1- 15 kódszámú, Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi 

befogadásért című pályázatban meghatározott projektelemekhez. A megvalósítás során 

bevonásra kerülnek a településen található különböző civil szervezetek, egyesületek, illetve a 

fent említett 5.2.1. pályázatban résztvevő szociális munkással is szorosan együttműködünk. A 

programba bevont családok megismerték a pályázatunk tartalmát, a megvalósításban az 

együttműködés folyamatos. Megvalósításra kerülő projektelemek: - A szegregátum területén 

lévő 1372/1 és 1372/2 helyrajzi számon található belterületi utak felújítása valósul meg. A 

felújítás során az útalap előkészítése, illetve szórt köves burkolat kialakítása történik meg. 

Ugyanezen az úton a közterület közbiztonsági fejlesztése érdekében térfigyelő kamera 

fejlesztése történik 3 db térfigyelő kamera elhelyezésével a már meglévő és üzemelő 

rendszerre csatlakozással. - A szegregátum területén található lakóingatlanok közül 3 db 

komfort nélküli ingatlan megvásárlását tervezi az Önkormányzat. A 1357, a 1414 és a 1418 

hrsz-ú ingatlanok területén funkcióváltással járó fejlesztést valósítunk meg. A 1357 hrsz. telken 

kerül kialakításra a közösségi kert, mely területén a foglalkoztatást elősegítő funkciók 

biztosításaként a szegregátum területén élő lakosok számára biztosítottá válik a munka 

világába való visszavezetést segítő foglalkozások megtartása. A közösségi kert kialakításakor 

tereprendezési munkákat, kerítés építését, valamint locsoló kút kiépítését tervezzük. A kert 

műveléséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzését is történik, ill. a szerszámok tárolását 

biztosító tároló is elhelyezésre kerül. Jelenleg a szegregátum területén kizárólag komfort nélküli 

ingatlanok találhatóak, melyekben nem biztosított az ivóvíz ellátás, azokba kizárólag csak az 

elektromos hálózatra történő csatlakozás történt meg. Jelenleg az önkormányzat a 

szegregátum területére az ivóvizet kiszállítással biztosítja, ezért a szegregátumban élő lakosok 

életkörülményeik javítása, a lakosok vízvételének biztosítása érdekében a 1414. hrsz-ú 

ingatlan helyén közkút kiépítését valósítjuk meg. Ugyanezen a területen tereprendezés, 

parkosítás is történik. A fejlesztett területen utcabútorok, pl.: padok, szemetesek, esetleg 

játszótéri eszközök elhelyezésével kívánjuk a lakókörnyezetet komfortosabbá, élhetőbbé tenni 

a helyi lakosság számára. A 1361/2 hrsz-on található jelenleg egy buszforduló, mely esetében 

buszöböl kialakítását, illetve buszmegálló telepítését tervezzük. Jelenleg az ingatlan 

megosztása, illetve a tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van. A fából készült 

buszmegálló mellett tereprendezési munkálatok, parkosítás történik. - A szegr. területéről 

három család kiköltöztetése történik meg. A jelenleg komfort nélküli lakásokban élő családok 

a szegregátum területén kívül, a város belterületén, újonnan felépített önkormányzati szociális 

bérlakásokban kerülnek elhelyezésre. Az újépítésű lakások összkomfortos, egyszintes könnyű 

szerkezetes házak lesznek, melyekben vegyes tüzelésű kazán biztosítja majd a fűtést. A 

családok elhelyezését 1 db kétlakásos, valamint egy db egylakásos családi házban kívánjuk 

megoldani. Az épített lakóházak az energetikai előírásoknak mindenben megfelelnek, 

azbesztmentesítés új építés esetén nem releváns, az akadálymentesítés az előírásoknak 

megfelelően történik. 



 

 

4.3 Tervezett szociális munka bemutatása 

A TOP-5.2.1-15 Pályázati útmutató előírja a kötelező tevékenységek között a folyamatos 

szociális munkát. Az alábbiakban végigvesszük azokat a kritériumokat, amit a felhívás 

meghatároz és elvár a szociális munkával kapcsolatban. Ezen elvárások betartása kötelező, a 

konzorciumi partnerek kötelező érvényűnek tekintik magukra és az alkalmazottaikra, továbbá 

a munkájukra nézve. 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (Forrás: Pályázati Útmutató) 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése kötelező tevékenység megvalósításához 

szükséges a szociális munkások bevonása a projekt megvalósításába: 

▪ pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 

szolgáltatás; 

▪ problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és 

folyamatos felülvizsgálata; 

▪ szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége; 

▪ szociális munkások szupervíziója. 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

(Forrás: Pályázati Útmutató) 

10. A terepen dolgozó szociális munkások számára kötelező az EFOP keretében megvalósuló 

központi módszertani képzésen való részvétel. (Amennyiben az EFOP képzés a támogatási 

kérelemmel érintett projekt megkezdése után indul, úgy a képzés indulásáig a feltételnek 

való megfelelés nem lehetséges, ezért az addig nem elvárás.) 

11. Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. 

részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével 

szükséges rendelkezniük. (felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, 

okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, 

családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó, oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, 

pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.) 

Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot láthat el. 

A szociális munkás mellett, projektenként legfeljebb 1 fő szociális asszisztens is bevonható és 

elszámolható a projektben, amennyiben a szociális munkás tevékenységét segíti, és 

adminisztratív terheit csökkenti. (A szociális, pedagógiai, irodai, ügyviteli asszisztensi 

végzettségek vagy a szociális munkásnál megfogalmazott végzettségek jelentik az elvárást.) 



 

 

12. Szegregált területek esetén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak 

szerint egyéni fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt 

tevékenységeket megvalósítani és folyamatosan, legalább háromhavonta felülvizsgálni. 

 300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-ra, 

 301-500 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 60%-

ra, 

 501-1000 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 

40%-ra, 

 1000 fő feletti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 240 főre. 

A fentiek mellett minden mobilizációba bevont személy esetén kötelező egyéni fejlesztési terv 

készítése és annak legalább háromhavonta történő felülvizsgálata. Azokra vonatkozóan, 

akikre egyéni fejlesztési terv készül, célként kell rögzíteni az alapkompetenciák fejlesztését, a 

hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű (10-12. osztály) iskolai 

végzettség megszerzését, továbbá munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú 

szakmai képzésen való részvételét, munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma 

megszerzését. 

13. A programban közreműködők a terepmunkára, a szakszerű szociális támogatás és a 

kölcsönös bizalom kialakítására építve, az érintett, szegregált területen élő lakosság 

bevonásával, meggyőzésével, lakhatási mobilizáció esetén a potenciális beavatkozási 

területen működő civilekkel, önkormányzatokkal együtt dolgozzák ki az adott helyszínre 

vonatkozó tevékenységeket. A helyi érdekek és helyi partnerek meggyőzése, bevonása, az 

esetleges társadalmi feszültségek kezelése nélkül a program nem működhet. Lakhatási 

mobilizáció esetén fontos, hogy a befogadó közösséget/közösségeket (ahová a szegregált 

területről a családokat költöztetik) felkészítsék a programra. 

14. A bevont közösségek esetében el kell érni, hogy az akcióterületen belüli esetleges 

feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhüljenek, valamint azt, hogy az adott település 

egésze és a szegregált településrész közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség 

oldódjon, megszűnjön. A konfliktusok oldása érdekében, amennyiben szükséges mediációs 

tevékenységet kell alkalmazni. A vonatkozó tevékenységek célozzák meg, hogy a csoportok, 

közösségek identitása erősödjön, pozitív értékek mentén. Lényeges, hogy a személyes, 

családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás fejlődjön, minél teljesebb mértékben 

alakuljon ki kapacitás a részvételre, az érdekképviseletre. 

17. Szegregált területek esetén a fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos 

szociális munka feltételeit kötelező megteremteni, és azt fenntartani a program végrehajtása 

során. A lakosság felzárkózásának előkészítése, a változásokra való felkészülés időtávja és a 

partnerségi tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap. A folyamatos szociális munka biztosítja 

a szegregált területen élő célcsoport felkészítését a projektre, illetve bevonását a 

megvalósításba. A projektben a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítani kell a 

folyamatos szociális munkát. A segítő szociális munka meg kell, hogy előzze a beruházások 

megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai valóban felkészüljenek a 

mobilizációra, illetve a beruházások megvalósításában való részvételre. Az olyan 

szegregátumok esetében, amelyek a lakhatási jellemzőik alapján telepnek minősülnek 

szükséges a szociális munkások folyamatos szakmai jelenlétének biztosítása. Szegregációval 

veszélyeztetett terület esetében a folyamatos szociális munka biztosítása nem kötelező. 



 

21. A projektben a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítani kell a folyamatos 

szociális munkát. 



 

 

Folyamatos szociális munka (Forrás: Közösségi Beavatkozási Terv útmutató) 

Folyamatos szociális munka: Az integrált műveletcsoportba tartozó tevékenységek 

végrehajtásának alapvető feltétele, hogy az adott beavatkozás célterületén lakók élet-és 

lakáshelyzetének javítását célzó intézkedések a folyamatos szociális munka és a célcsoport 

aktív részvételén alapuló tervezés és megvalósítás eszközeivel kerüljenek megvalósításra 

(jelenlét típusú program). Ez azt jelenti, hogy már a beavatkozások tervezése, valamint 

végrehajtása során is a helyi igények feltárására, és az ott élő teljes közösség (tehát nem csak 

a hátrányos helyzetű, a marginalizált csoportba tartozó személyek) erejére kell épülnie a 

hosszútávú megoldási stratégiának. A beavatkozások végrehajtása során a lehetőségekhez 

mérten a célcsoportot a legteljesebb mértékben be kell vonni. 

A pályázat megvalósítási szakaszában a szociális munkások a munkájuk során a fenti 

elvárásoknak maradéktalanul eleget tesznek. 

A szociális munkások feladatait a szerződésük mellékletét képező munkaköri leírás 

tartalmazza, azonban a következőkben bemutatásra kerülnek azok a feladatok, amelyek 

ellátásáért a szociális munkatársak felelnek. Az ő jelenlétük és munkájuk elengedhetetlen a 

megvalósítás szempontjából, a célok elérése érdekében, így a partnerek a kiválasztásukra 

nagy hangsúlyt fektettek. 

4.3.1 Szociális munkások és feladataik bemutatása 

A pályázat megvalósítás alatt 2 fő szociális munkás kerül alkalmazásra.  

 Csete Timea: 

o Munkakör: Szociális munkás  

o Végzettség: Gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó 

o Tapasztalat: 2002. óta családsegítői pozícióban dolgozik, 15 év szakmai 

tapasztalattal rendelkezik 

 Szokainé Medve Ildikó: 

o Munkakör: Szociális munkás  

o Végzettség: Szakvizsgázott szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

o Tapasztalat: 1989 óta gondozónő, 2006 óta családgondozó, 2010 óta 

mentálhigiénikus munkatárs, 28 év szakmai tapasztalattal rendelkezik 

A szociális munkások pályázati útmutatóban elvárt végzettségét igazoló okiratok és az 

önéletrajzok a KBT mellékletében bemutatásra kerülnek, a KBT elválaszthatatlan részét képezi. 

Módosítás esetén az új szociális munkással szembeni elvárások nem változnak, végzettségét 

igazoló okirat mellékletként csatolásra kerül, továbbá a szakmai vezető jelen fejezet is 

aktualizálja, frissíti, hogy a KBT a megvalósítási időben mindig releváns információkat 

tartalmazzon. 



 

 

4.3.2 Folyamatos szociális munka bemutatása 

Toborzás és programban tartás 

 Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot lát el a pályázati felhívásnak 

megfelelően. (A célcsoport tagok az akcióterületen élő 15-59 éves aktív korú 

lakosságból kiválasztott személyek.) 

 Az aktív korú lakosság közül az egyéni fejlesztési tervekhez célcsoport tagokat 

választanak ki a szociális munkások, a szakmai vezetővel és a helyi szociális szférában 

dolgozókkal együtt. 

 A szakmai vezető a klienseket a szociális munkásokhoz rendeli, figyel az egyenlő 

elosztásra, mind a célcsoport tagok számában, mind a segítségnyújtás nehézségének 

tekintetében. 

 A szociális munkások feladata, hogy a célterületként megjelölt szegregált területen 

élő célcsoportnak bemutatják a projekt céljait és tevékenységeit, továbbá bevonják 

őket a programba és segítséget nyújtanak részükre. 

 Kötelező nyilvántartást vezetnek (az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. 

mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében) és adatokat 

szolgáltatnak a szociális munkások a bevont célcsoportról a résztvevőkkel a projektbe 

történő belépéskor, illetve a kilépéskor kötelező jelleggel kitöltendő nyilatkozat 

kitöltetésének segítségével. 

Folyamatos szociális munka végzése 

 A 300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-a 

számára egyéni fejlesztési tervet készítenek a szociális munkások, (TOP infrastruktúra 

pályázat pozitív támogatói döntés esetén: minden mobilizációba bevont személynek 

is a pályázati útmutató elvárásai szerint), így ennek meg fognak felelni. 

 A bevont célcsoport tagok körében a szociális munkások az egyéni fejlesztési terv 

segítségével és korábbi tapasztalataik felhasználásával feltérképezik a szociális 

problémákat. 

 Egyéni fejlesztési terveket készítenek a szociális munkások a sablon alapján, majd 

legalább 3 havonta felülvizsgálják. azon kliensek esetén, akikre egyéni fejlesztési terv 

készül, célként rögzítik  

o az alapkompetenciák fejlesztését,  

o a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű (10-

12. osztály) iskolai végzettség megszerzését, továbbá  

o munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való 

részvételét,  

o munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma megszerzését a pályázati 

útmutatónak megfelelően. 

 Az egyéni fejlesztési tervek készítésekor a szociális munkások kellő körültekintéssel 

járnak el annak fényében, hogy biztosítsák, hogy a program lezárását követően a 

kezdeti állapothoz képest rosszabb helyzetbe nem kerülhet semelyik kliens. 

 A szociális munkások emellett a klienseknek pénzügyi, családszervezési és életvezetési 

tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatásokat nyújtanak. 



 

 

A szegregátumban és a településen végzett munka 

▪ A szociális munkások a helyi érdekeket képviselik a szakmai vezetővel egyeztetve, 

meggyőzik és bevonják a helyi (együttműködő) partnereket, hogy a társadalmi 

fesztültségeket csökkentsék, hiszen ennek kezelése nélkül a program megvalósítása 

veszélybe kerülhet. Az együttműködő partnerek a támogató csoport ülésein 

véleményüket is kifejtik a megvalósítással kapcsolatban. 

▪ TOP infrastruktúra pályázat pozitív támogatói döntés esetén: Lakhatási mobilizáció 

keretében a befogadó közösség/közösségeket (ahová a szegregált területről a 

családokat költöztetik) készítik fel a programra. A bevont közösségek esetében 

biztosítják az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, csoportközi konfliktusok 

egyhülését, továbbá azt, hogy az adott település egésze és a szegregált településrész 

közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódjanak, megszűnjenek. A 

konfliktusok oldása érdekében, amennyiben szükséges, mediációs tevékenységet 

alkalmaznak a szociális munkások. A vonatkozó támogató tevékenységek biztosítják, 

hogy a csoportok, közösségek identitása erősödjön a pozitív értékek mentén. 

Lényeges, hogy a személyes, családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás 

fejlődjön, minél teljesebb mértékben alakuljon ki kapacitás a részvételre, az 

érdekképviseletre. 

Szakmai fejlődés 

▪ A szociális szakemberek részvételével szociális munkások szupervíziója valósul meg a 

projekt támogató tevékenységeként. A szupervízió célja a személyes kompetencia 

fejlesztése. Az esemény lehetőséget biztosít a problémák közös egyeztetésére, a közös 

problémakeresésre.  

▪ A szociális munkások a szakmai vezetővel együtt részt vesznek az EFOP keretében 

megvalósuló központi módszertani képzésen a pályázati útmutatónak megfelelően. 

4.4 Szinergia vizsgálat 

 

A TOP pályázat keretében az akcióterületet befolyásoló közvetett és közvetlen fejlesztések: 

TOP-4.3.1-15 – A szegregátum 7 Km-re helyezkedik el Mezőhegyestől. A Battonyát és 

Mezőhegyest összekötő úttól 2 Km-re található. A település határáig aszfaltozott út vezet, 

ahol a buszforduló is található, onnan viszont a lakóházakat, közösségi területeket csak egy 

kőzúzalékos földúton lehet elérni. A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága elmarad a 

napjainkban elvárttól. A szegregátumban nincs kiépítve a csatornarendszer, a majorság 

központjában található egy önkormányzati fúrt kút, amely közkút kifolyóval nem rendelkezik, 

illetve nincs közművesített vízszolgáltatás, így az ivóvíz ellátás csak részben biztosított. A 

szegregátum területén lévő lakásokba egyedül az elektromos áram van bevezetve, a gáz 

szolgáltatás sem elérhető az ott élők számára. A Külsőpereg-Rákóczitelep lakói jellemzően 

csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és a rendszeres munkajövedelemmel 

rendelkezők aránya jelentősen elmarad a városi átlagtól. A tartós munkanélküliek száma 

rendkívül magas értéket mutat. 

TOP-4.2.1-15 - A szociális szolgáltatások megvalósításának általános célja hozzásegíteni az 

embereket az egészséges, értékes, minőségi élethez, a szükségletek kielégítésével, az adott 

élethelyzet javításával, a képességek fejlesztésével, vagy az erőnlét, a készségek szinten 



 

tartásával. Egyetlen szociális alapszolgáltatóként a település lakosságának szociális 

alapszükségletei kielégítését célozza meg. A saját lakókörnyezetben történő gondozás 

hangsúlyossá tétele, az alapszolgáltatás feladatainak megfelelő teljesítése hozzájárul az 

ellátott saját otthonában történő megtartásához, otthon maradásához.  

TOP-4.1.1-15 - Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a betegség megelőzés hozzájárul a 

település lakossága esetében az egészségi állapot javulásához. A projekt konkrét célja ennek 

alapján a gyermekorvosi és védőnői szolgáltatásnak helyt adó épület fejlesztése, alkalmassá 

tétele a meglévő, és a kijelölt új feladatok kapcsán megszabott követelményeknek. Továbbá 

a felnőtt háziorvosi ellátás integrálása a költséghatékonyság jegyében. A projekt speciális 

célja a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása révén a lakosság 

elégedettségének és ezen keresztül a város népességmegtartó képességének növelése. A 

projekt eredményeképpen javul az egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a 

preventív nőgyógyászati szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig megelőzhető a 

betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő. Ez végső soron hozzájárul a 

munkaalapú társadalom megteremtéséhez, mivel a munkaképes korú nők nagyobb 

arányban lesznek foglalkoztatva.  

A célcsoport bevonása és az egyéni tervek elkészítése hatással van a programok 

kidolgozására, hiszen a közösség és az egyén igényeinek megfelelő programokkal kell 

dolgoznunk, igényeinek megfelelő képzést kell biztosítani számukra. A megállapodások és 

egyéni fejlesztési tervek elkészítése a program előkészítés szakaszban történik.  

A lakhatási és lakókörülmények javítása nő az igények motivációja annak megőrzésére, a 

szép tiszta környezet megóvására, ezáltal érték teremtődik és átalakul az egyén és közösség 

értékrendszere.  

A közösségi programok megvalósítása során arra kell törekedni, hogy a község lakosai is részt 

vegyenek benne, így a kirekesztődés érzését csökkenthetjük, a közösségépítés során nő a 

szegregátumban élők önbecsülése, önértékelése 



 

 

4.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 

érdekében 

4.5.1 Konzorciumi partnerek 

A konzorciumi tagok ismertetése az alábbi táblázatokkal történik a sablon elvárásoknak 

megfelelően: bemutatásra kerül, hogy partnerek, mind a projektfejlesztés, mind a végrehajtás 

és fenntartás vonatkozásában, az egyes szakaszokban milyen feladatot látnak el, és melyik 

projektelem vonatkozásában. A tevékenységek pontos bemutatása és szakmai részletezése 

a KBT „Az akcióterület beavatkozásai” fejezetben található. 

Partner neve: Mezőhegye Város Önkormányzata 

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 
321 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege (Ft) 
42.049.315 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 42.049.315 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 
nem releváns 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

 1 darab Projekt előkészítő tanulmány elkészítése 

 Beszerzések lebonyolítása 

 18 alkalommal Életvezetési tanácsok program 

megvalósítása 

 18 alkalommal Egészséges életmód tanácsok 

program megvalósítása 

 14 alkalommal Pénztárcabarát pénzkezelési 

tanácsok program megvalósítása 

 24 alkalommal "Okos konyhakert" program 

megvalósítása 

 3 alkalommal Szűrőnap megvalósítása 

 3 alkalommal Egészség(es)nap megvalósítása 

 56 hónapig 1 fő Szakmai vezető alkalmazása, 

részére utazási költség biztosítása 

 56 hónapig 2 fő Szociális munkás alkalmazása, 

részükre utazási költség biztosítása 

 3 darab C típusú tábla elkészítése 

 1 darab aloldal létrehozása 

 1 darab fotódokumentáció elkészítése 

 1 darab térképtér feltöltése 

 650 darab plakát elkészítése 

 2.600 darab szórólap elkészítése 

 900 darab kiadvány elkészítése 

 24 alkalommal Szociális szupervízió program 

megvalósítása 

 1 darab KBT (Közösségi Beavatkozási Terv) 

elkészítése 

 6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása 

 1 darab ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) 



 

elkészítése 

Partner szerepe a tervezésben: A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében és 

igényfelmérésben való aktív közreműködés. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása 

a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése 

érdekében. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A konzorcium vezető feladat a fenntartási feladatok 

biztosítása. A fejlesztés fenntartásába bevonják a civil 

szervezeteket. 

 

Partner neve 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány 

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 
569 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege (Ft) 
9.169.400 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 9.169.400 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

nem releváns 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

 18 alkalommal Idősklub program megvalósítása 

 4 alkalommal "Együtt a természetért" - 

környezetvédelmi nap megvalósítása 

 3 alkalommal Bűnprevenciós nap 

megvalósítása 

Partner szerepe a tervezésben: 
A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében és 

igényfelmérésben való aktív közreműködés. 

Partner szerepe a végrehajtásban: 

A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása 

a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése 

érdekében. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Mezőhegyes Város Önkormányzatának feladat a 

fenntartási feladatok ellátásának biztosítása. A 

fejlesztés fenntartásába bevonják a civil szervezeteket. 

 

Partner neve:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 
325 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege (Ft) 
1.312.554 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 1.312.554 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 
nem releváns 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

 56 hónapig 1 fő projektmenedzser alkalmazása 

 projektmenedzsment részére kis értékű eszközök 

és utazási költség biztosítása 



 

Partner szerepe a tervezésben: 
A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében és 

igényfelmérésben való aktív közreműködés. 

Partner szerepe a végrehajtásban: 

A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása 

a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése 

érdekében. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Mezőhegyes Város Önkormányzatának feladat a 

fenntartási feladatok ellátásának biztosítása. A 

fejlesztés fenntartásába bevonják a civil szervezeteket. 

 

4.5.2 Együttműködő partnerek 

Az együttműködő partnerek bemutatása az alábbi táblázat segítségével történik meg. A 

megállapodások a KBT mellékletét képezik. 

Megnevezés Védőnői Szolgálat 

Működési terület és fő cél védőnői szolgáltatások 

Együttműködési pontok Részt vesz a támogató csoport ülésein és 

meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az 

indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását 

és a programban tartását.  

 

Megnevezés Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete 

Működési terület és fő cél mozgáskorlátozottak számára szolgáltatások  

Együttműködési pontok Részt vesz a támogató csoport ülésein és 

meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az 

indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását 

és a programban tartását.  

 

Megnevezés Mezőhegyesi Rendőrörs 

Működési terület és fő cél rendvédelmi szolgáltatások  

Együttműködési pontok Részt vesz a támogató csoport ülésein és 

meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az 

indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását 

és a programban tartását.  

 

Megnevezés Mezőhegyesi Szociális Intézmény 

Működési terület és fő cél szociális- és gyermekvédelmi szolgáltatások 

Együttműködési pontok Részt vesz a támogató csoport ülésein és 

meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az 

indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását 

és a programban tartását.  

 



 

 

4.5.3 Támogató csoport 

A projekt kialakítása és megvalósítása érdekében „támogató csoportot” létrehozni és 

működtetni a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek (civilek, 

intézmények) részvételével. 

A támogató csoport létrehozás és működtetése kötelező tevékenység, amelyet a KBT 

útmutató szabályoz. Az alábbiakban az útmutatót forrásként használva mutatjuk be a 

tevékenységet. 

Vezető A támogató csoportot az önkormányzat hozza létre. 

Tagok  

A támogató csoport tagjai közt lehetnek konzorciumi és nem 

konzorciumi partnerek. 

Azon szervezetek, intézmények, szakértők a tagjai, akik hozzá 

tudnak járulni a projekt tartalmának kialakításához, megfelelő 

tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a 

célcsoportot, vagy egy szegmensét, kompetenciával rendelkeznek 

a megvalósítást, végrehajtást illetően. 

Optimális esetben a támogató csoport nem nagyobb 10 főnél az 

operativitás érdekében, de ha szükséges, nagyobb létszámú 

támogató fórum is működtethető. Minden esetben figyelemmel 

kell lenni arra, hogy a támogató csoport működőképes és 

hatékony formáció maradjon. 

 Mezőhegyes Város Önkormányzata 

 Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 

 Védőnői Szolgálat 

 Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete 

 Mezőhegyesi Rendőrörs 

 Mezőhegyesi Szociális Intézmény 

Cél 
A szociális célú településrehabilitáció szociális céljainak 

megvalósulásának biztosítása.  

Feladat 

A településrehabilitációs projekt szociális tartalmának kidolgozása, 

a projekt társadalmi bevonásának biztosítása. 

Biztosítják, hogy a projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül 

azok kerüljenek beépítésre, melyek megvalósítása lehetséges és 

működőképes az adott akcióterületen.  

A tagok mobilizálják az érintett csoportokat, meg határozzák az 

akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt 

tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját 

jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának.  

A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport 

elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az 

eredmények elterjesztésében.  

Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, 

igényeit beépíti a programokba.  

A támogató csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi 

szereplőket is. 

Együttműködés 

A támogató csoport nem formalizált szervezet, hanem 

együttműködő fórum. A tagok megállapodásban rögzítik 

együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. Az 

ülésekről emlékeztetőt készítenek, amelyeket a közösségi 



 

beavatkozási tervhez csatolni szükséges. 

 



 

Dokumentálás 

Összefoglaló írása és dokumentálása annak, hogyan valósult meg 

az érintett civil szervezetek, gazdasági szereplők és további 

intézmények bevonása, hogyan történt a lakosság bevonása és 

hogyan kívánják folyamatos bevonásukat biztosítani.  

Tervezik-e a bevonás intézményesítését, milyen lépéseket tett az 

önkormányzat a tervezett fejlesztések társadalmasítása, 

megismertetése, hozzáférhetősége érdekében (pl. dokumentumok 

honlapon történő közzététele, lakossági és egyéb fórumok, 

Internetes fórum, „ügyfélszolgálat” sajtócikkek, hirdetések, riportok, 

stb.).  

Szükséges bemutatni a partneri egyeztetésen elhangzott módosító 

javaslatok kezelésének módját, indokolni az elutasítást, illetve 

bemutatni az elfogadott módosító javaslatok beépítését. 

 



 

 

4.6 A projekt várható hatásai 

4.6.1 Projekt indikátorai 

 A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek 

száma: 290 fő 

 Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 27 

fő 

 A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az 

akcióterületen:  

 Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 260 fő 

 

4.6.2 Projekt várható eredményei 

Projektmenedzsment 

 3 fős Projektmenedzsment szervezet biztosítása 

o 56 hónap projektmenedzsment, 1 fő projektmenedzser alkalmazása 

o 56 hónap szakmai vezetés, 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása 

o 56 hónap szociális munka, 2 fő szociális munkás foglalkoztatása 

▪ 46 db egyéni fejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata legalább 3 

havonta 

Kommunikációs feladatok biztosítása 

 56 hónap kötelező nyilvánosság biztosítása 

o 3 db C típusú projekttábla elkészítése és kihelyezése 

o 1 db aloldal létrehozása és működtetése 

o folyamatos fotodokumentáció készítése 

o 1 alkalommal Térképtér feltöltése 

Programelemek 

 8 alkalom Életvezetési tanácsok program megvalósítása, legalább 180 részvevő 

elérése 

 18 alkalom Egészséges életmód tanácsadás program megvalósítása, legalább 180 

részvevő elérése 

 14 alkalom Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása, legalább 

140 részvevő elérése 

 24 alkalom ""Okos konyhakertem"" program megvalósítása, legalább 360 résztvevő 

elérése 

 18 alkalom Idősklub program megvalósítása, legalább 270 résztvevő elérése 

Rendezvények 

 3 alkalom Szűrőnap megvalósítása, legalább 120 részvevő elérése 

 3 alkalom Egészség(es) nap megvalósítása, legalább 450 részvevő elérése 

 4 alkalom ""Együtt a természetért"" - környezetvédelmi nap megvalósítása, legalább 

600 résztvevő elérése 



 

 3 alkalom Bűnprevenciós nap megvalósítása, legalább 450 résztvevő elérése 



 

 

Támogató tevékenységek 

 24 alkalom Szociális szupervízió megvalósítása 

 1 darab Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 

 1 darab Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése 

 6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása 

4.6.3 Projekt várható társadalmi-gazdasági hatásai 

 A leszakadó területeken élő személyek kirekesztése és marfinalizációja csökken. 

 Csökken az antiszegregáció. 

 Fejlődik a célcsoport tagok fundamentális életkészsége. 

 Nő a munkaerő-piaci intergráció, nő a munkára való hajlandóság. 

 Fejlődik a közszolgáltatások elérhetősége, növekszik az egyenlő hozzáférés biztosítása 

a közösségi szolgáltatásokhoz. 

 Javulnak a szociális mutatók, csökkennek a szociális problémák. 

 Kialakul az egységes, összetartó és befogadó közösség. 

 Növekszik a társadalmi kohézió. 

 Kialakul a hosszútávon is fenntartható és élhető város. 

 Önfenntartó közösségek alakulnak. 

 Nőnek a szolgáltatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciái. 

 Csökken a bűncselekmények száma. 

 A projekt nem járul hozzá a település más területein az alacsony státuszú lakosság 

koncentrációjának növekedéséhez. Ennek megfelelően jelentős területfelértékelő 

(piaci hatásokat generáló funkcióbővítő) beavatkozások esetén vizsgálandó a 

megvalósítás alatt a program lakossági mozgásokra gyakorolt hatása, tehát be kell 

majd mutatni a KBT mellékleteként, hogy a terület felértékelődése várhatóan hogyan 

fog hatni az alacsonyabb státuszú lakosság költözési hajlandóságára, illetve ha a 

lakossági mozgást tudatos önkormányzati politika (költöztetés, bérlakások 

elidegenítése) kíséri, akkor ezen politika kiszorítási hatásait hogyan kívánja az 

önkormányzat mérsékelni. 

 A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesülnie fog az alacsony 

státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások 

(közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférésnek, és így 

biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség. 

 A tervezett közösségi, és képzési foglalkoztatási programok hozzájárulnak a terület 

szociális problémáinak kezeléséhez. 



 

 

4.7 Kockázatok elemzése 

A kockázatelemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre vonatkozik, és célja azon kedvezőtlen 

események meghatározása, amelyek a projekt megvalósíthatósági feltételeit 

befolyásolhatják (megvalósítás és fenntartás). Azt is megvizsgálja, hogy a megvalósítani 

kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen mértékben képesek befolyásolni a 

fejlesztés eredményeit, illetve a projekt megvalósíthatóságát. 

Elvégzésre került a részletes kockázatelemzés az alábbi kockázatokat figyelembe véve: 

 műszaki kockázatok 

 jogi szempont  

 társadalmi szempont  

 pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont  

 intézményi szempont  

A kockázati tényező feltárását követően, megvizsgálásra kerül, hogy hogyan lehet elkerülni a 

kockázatot, illetve bekövetkezés esetén, hogyan lehet minimalizálni a kockázatot. (1 – 

leggyengébb, 7 – legerősebb) 

Műszaki kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás 
(1-7) 

A kockázat kezelésének módja 
Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Kivitelezés kockázatai 3 2 

Az ajánlatkérőben és a szerződésben 

rögzített határidőket betartatják, a 

vállalkozó részéről releváns 

referenciát kérnek. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Meghibásodások, 

technikai károk 3 2 
Az szerződésben rögzített feltételek 

szerinti rendezik a károkat. 
Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szakértői háttér hiánya 2 3 

Megfelelő referenciákkal, hasonló 

projektben szerzett tapasztalattal 

rendelkező szakembereket 

biztosítanak a megvalósítás alatt.  

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Ágazati és/vagy 

szakmai elvárások 

változása 
2 3 

Folyamatosan egyeztetnek az 

együttműködő partnerekkel, az 

estleges változásokat átvezetik a 

szakmai programon. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

 

Jogi kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás 
(1-7) 

A kockázat 

kezelésének módja 

Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Kapcsolódó 

jogszabályi 

környezet 

változásai 

2 3 

Jogi csoport 

szakembereinek 

támogatását veszik 

igénybe. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szabványok 

változása 2 3 

Jogi csoport 

szakembereinek 

támogatását veszik 

igénybe. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

 



 

 

Társadalmi kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás 
(1-7) 

A kockázat kezelésének módja 
Projekt/tevékenység, amire 

a kockázat vonatkozik 

Lakossági 

ellenállás 3 2 
Folyamatosan tájékoztatják és vonják be a 

lakosságot a fejlesztésbe. 
Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Közvélemény 

hangulata 3 2 
Folyamatosan tájékoztatják és vonják be a 

lakosságot a fejlesztésbe. 
Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Személyes 

motiváció 3 4 

Szociális munkásokat készítik fel a 

személyes motiváció fenntartására, 

továbbá közvetlen tapasztalható 

tevékenységeket ütemezésnek. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Társadalmi 

státusz változás 2 4 

Szociális munkások az egyéni terv 

elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítanak 

arra, hogy rosszabb státuszba ne 

kerüljenek a kliensek. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szakemberek 

hozzáállása 1 3 
A projekttervezés során bevonásra kerültek 

a helyi szakemberek, így a támogatásuk 

biztosított. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás 
(1-7) 

A kockázat kezelésének módja 
Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Finanszírozás 

formája 2 4 
Utófinanszírozás esetén fontos a hatékony 

és precíz menedzselés, elengedhetetlen a 

kifizetési kérelmek ütemezett benyújtása. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Munkaerő-

piaci/gazdasági 

helyzet 
2 4 

Megbízhatóan működő vállalkozások 

kerülnek kiválasztásra, velük partneri 

együttműködést alakítanak ki. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Ütemterv csúszása 1 2 

A tapasztalatokon alapuló, alapos 

tervezés és a megfelelő referenciával 

rendelkező projektmenedzser 

alkalmazása megelőzi az ütemterv 

csúszását. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Pénzügyi ütemezés 

felborulása 1 2 

A tevékenységek és a pénzügyi ütemezés 

összehangolt tervezése, újratervezése 

elengedhetetlen, a vállalkozói 

szerződésekben rögzített határidők 

betartásával együtt.. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szállítói számla 

eltér 1 1 
A szerződésben rögzítettel megegyező 

tartalmú és összegű számla kerül 

befogadásra és kiegyenlítésre. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szállító teljesítése 

eltér 1 4 
A beszerzési eljárásban meghatározott 

tartalmú teljesítés esetén fogadható be 

számla, és történhet kifizetés. 

Infrastrukturális beruházás 
Projekt tevékenységek 

 



 

 

Intézményi kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás 
(1-7) 

A kockázat kezelésének módja 
Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Új szereplők belépése 

a folyamatba 2 2 

A szerződésben rögzített pontosan 

definiált feladatok, a költség és a 

teljesítési határidő meghatározása 

esetén az új belépővel kapcsolatban 

ugyan ezek az elvárások támasztása. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Hosszú belső átfutási 

idő 3 4 

Projektmenedzsert alkalmazása, a 

projekt tevékenységeinek nyomon 

követése, SZMSZ-ben foglaltak 

betartása. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Széleskörű partnerség 2 2 

Megfelelő partnerek kiválasztása. Az 

együttműködési megállapodás 

aláírása, amely biztosítja a megfelelő 

hozzáállást és a támogató csoportban 

való részvételt. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szerződések aláírása 

csúszása 1 2 
Projektmenedzser alkalmazása, a 

projekt tevékenységeinek nyomon 

követése. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Közigazgatási 

átalakítás hatásai 2 2 
Megfelelő jogi és menedzsment 

környezet kialakítása. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Szervezeti változások 1 2 

A projektben részt vevő személyek 

körültekintő kiválasztása. A projekt 

kellően részletezett és megalapozott, az 

esetleges személyi cserék nem 

befolyásolják a végrehajtást. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Tapasztalathiány 1 3 
Tapasztalattal rendelkező 

projektmenedzser alkalmazása. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Feladatok 

koordinálása 1 3 

A projekt időbeli ütemezése a 

kapacitások és az időkorlátok 

figyelembe vételével. A projekt 

koordinálása, irányítása megfelelő 

szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakemberekkel. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Párhuzamosan futó 

projektekből adódó 

erőforráshiánya 
1 2 

Külső szakemberek bevonása a 

menedzsment feladatokba. Külső 

szakemberek bevonása a szakmai 

megvalósítási feladatokba, a projekt 

változás bejelentése. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

Párhuzamosan futó 

projektekből adódó 

forráshiánya 
1 2 

Támogatási szerződéskötéskor a cash 

flow aktualizálása, szükség esetén 

pénzügyi finanszírozó igénybevétele. 

Infrastrukturális 

beruházás 
Projekt tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7.1 Válságkezelési terv 

Felmerülő kérdések/problémák 
Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
Kezelési módja 

Megvalósítási során felmerülő 

problémák, akadályok 
2 7 

feladatkörök pontos 

meghatározása, felelősségi 

körök  meghatározása, felelősök 

kijelölése 

Szervezeti kommunikációs 

problémák 
3 3 

rendszeres csoport értekezletek, 

összevont , és konkrét  feladat 

megvalósítok esetén is 

Bérlakások felújításának 

kivitelezése során felmerülő 

akadályok 

3 4 

határidők pontos betartatása a 

kivitelezővel, műszaki ellenőr 

alkalmazása 

A bevont célcsoporttagok nem 

vesznek részt a programban, 

nem szándékoznak elhagyni a 

szegregátumot 

5 7 
szemléletformálás a 

célcsoporttagoknál  

Térfigyelő kamarák telepítése 

kiváltja a környéken élők 

ellenérzését 

2 4 

a kamerák prevenciós 

szerepének hangsúlyozása, a 

lakosság széleskörű 

tájékoztatása mellett biztosítható 

jelenlétük 

Közösségi tér kialakításának 

problémái 
2 4 

a lakosság rendszeres 

tájékoztatása mellett 

szemléletformálás 
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4.7.2 A településrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

 

2018. 2020.

Tevékenységek megnevezése Megvalósító Már rendelkezésre áll VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.

Előkészítés

Projekt előkészítő tanulmány MVÖ igen

Megvalósítás

Életvezetési tanácsadás MVÖ nem 1 8

Egészséges életmód tanácsadások MVÖ nem 8

Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok MVÖ nem

Okos konyhakert program MVÖ nem 4

Idős klub DBMTKA nem 3 3 2 1 4 5

Szociális szupervízió MVÖ nem 4 4

Szűrőnap MVÖ nem 1 1

Egészséges nap MVÖ nem 1 1

Bűnprevenciós nap DBMTKA nem 1 1 1

Környezetvédlemi nap DBMTKA nem 1 1

Projektmenedzsment alkalmazása BMÖH igen

Szakmai vezető alkalmazása MVÖ igen

Szociális munkások alkalmazása MVÖ igen

C típusú tábla MVÖ nem

Aloldal létrehozása MVÖ nem

Fotódokumentáció MVÖ nem

Térképtár feltöltése MVÖ nem

Szórólap MVÖ nem

Plakát MVÖ nem

Kiadvány MVÖ nem

Közösségi beavatkozási terv MVÖ igen

Integrált településfejlesztési stratégia MVÖ igen

Támogató csoport MVÖ nem 1 1 1

1. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 7. mérföldkő2. mérföldkő 3. mérföldkő 6. mérföldkő

2019.2018. 2018.

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek

Közösségi funkciók

2017. 2018. 2020.2019. 2019.
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2021 2022

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V VI VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI.

1 8

4 6

9 5

3 2 7 1 1 1 5

5 7 4

1

1

1

1

1 1 1

10. mérföldkő 11. mérföldkő

2022

8. mérföldkő 9. mérföldkő

20212020 2021

 

 

 

 



 

4.8 A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi 

egyeztetések 

A projekt előkészítési szakaszában lezajlott egyeztetések dokumentációja a PET mellékletét 

képezi, így jelen pontban a hivatkozás elegendő. Az ezután lezajló egyeztetések 

dokumentációja a KBT mellékletét fogja képezni.  

A benyújtott PET 4.5-ös pontja részletesen bemutatja a partnerséget. 

A partnerségi egyeztetésekről az alábbi dokumentáció készül az útmutató elvárásainak 

megfelelően: 

Szükséges összefoglaló leírása és dokumentálása annak: 

 Hogyan valósult meg az érintett civil szervezetek, intézmények, lakosság bevonása? 

 Hogyan kívánják folyamatos bevonásukat biztosítani? 

 Tervezik-e a bevonás intézményesítését, milyen lépéseket tett az önkormányzat a 

tervezett fejlesztések társadalmasítása, megismertetése, hozzáférhetősége érdekében 

(pl. dokumentumok honlapon történő közzététele, lakossági és egyéb fórumok, 

internetes fórum, „ügyfélszolgálat” sajtócikkek, hirdetések, riportok, stb.)? 

Bemutatásra kerül a partneri egyeztetésen elhangzott módosító javaslatok kezelésének 

módja, az elutasítás indoka és az elfogadó módosító javaslatok programba való beépítése. 

4.9 Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása  

A KBT jelen fejezetében bemutatásra kerülnek, hogy a felhívásban meghatározott horizontális 

szempontok hogyan érvényesülnek. A Konzorciumi partnerek a pályázat megvalósítása és a 

fenntartása alatt, az alábbiakat vállalják, az útmutatóval összhangban: 

Fenntarthatósági szempontok érvényesítése 

 A partnerek betartják a környezetvédelmi jogszabályokat, a projekt által érintett 

területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során 

megszünteti.  

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése 

 A partnerek betartják az esélyegyenlőségi jogszabályokat és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetik. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező érvényű, 

az ajánlatkérő tartalmazza. 

 A támogatást igénylő települési önkormányzat igazolja a helyi esélyegyenlőségi 

program meglétét, a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 

vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylő igazolja az 

esélyegyenlőségi terv meglétét, a 2003. évi CXXV. az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelően. 



 

 A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos 

jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek 

eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és 

tartalommal információt nyújtani. 

Szakmai ajánlások érvényesítése 

A projektre vonatkozóan, a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságára, 

önfenntartóvá válására való törekvés érdekében az alábbiakat alkalmazzák a partnerek a 

pályázati útmutatóval összhangban: 

 munkaerő-piaci integráció, bevont célcsoport elhelyezkedésének segítése elsődleges 

vagy másodlagos munkaerő-piacon, mely a rászorult helyzetből, anyagi 

depriváltságból való hosszú távú kilábalást támogatja, és segíti fenntarthatóvá tenni 

egy élhetőbbé, de költségesebbé vált háztartást (rezsiköltség, környezet rendszeres 

gondozása, stb.), 

 befogadó társadalom szemléletének növelése és fenntartása, mely a környezet 

folyamatos érzékenyítését segítheti elő inklúziót támogató programok, folyamatos 

esélytudatos kommunikáció segítségével, 

 későbbi financiális keretek megteremtésére szolgáló lehetőségek felmérése, melyek a 

támogató elemek továbbvitelére fordíthatók, akár más támogatási források, donáció, 

árbevétel-generálás formájában, 

 önfenntartó közösségek kialakításának szorgalmazása, mely akár szatyorközösségek, 

önszerveződő csoportok, kölcsönös segítségnyújtást támogató közösségek (kereslet-

kínálat adatbázis generálásával), stb. formájában is megvalósulhat.1 

 

 
1  TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázati 

felhívása 



 

5 PÉNZÜGYI TERV 

A jelen fejezetben bemutatott pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció 

milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. A pályázati költségvetés a támogatási szerződésben elfogadásra került, amely igazolja, hogy a Konzorcium, a Pályázati útmutató pénzügyi elvárásait 

maradéktalanul teljesítette.  

5.1 Pénzügyi tervezés 

A pénzügyi tervben jelen esetben azt mutatja meg, hogy a Gantt diagramhoz igazodva az egyes tevékenységek megvalósítása kapcsán melyik hónapban milyen költség merül fel.  

Tevékenységek 

ütemezése 

1. mérföldkő 
2. 

mérföld

kő 
3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

2 017 2 018 2 019 2 020 

II III IV I II III IV I II III IV I II 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Előkészítés                                     

Projekt 

előkészítő 

tanulmány 

2 603 5

00                                    

Beszerzések 

bonyolítása                                     

Megvalósítás                                     

Életvezetési 

tanácsok         114 300 114 300 114 300 114 300 114 300   114 300 114 300 114 3

00    114 300 114 3

00 114 300 114 3

00   114 300 114 300 114 3

00    114 300 114 3

00 
114 30

0 
Egészséges 

életmód 

tanácsok 
        152 400 152 400 152 400 152 400 152 400   152 400 152 400 152 4

00    152 400 152 4

00 152 400 152 4

00   152 400 152 400 152 4

00    152 400 152 4

00 
152 40

0 

Pénztárcabarát 

pénzkezelési 

tanácsok 
        114 300 114 300 114 300 114 300 114 300   114 300 114 300 114 3

00    114 300 114 3

00 114 300 114 3

00   114 300 114 300        

"Okos 

konyhakert" 

program 
         304 800 304 800 304 800 304 800 304 80

0 304 800 304 800 304 800     152 400 152 4

00 152 400 152 4

00 
152 4

00 
152 4

00 152 400 152 400        

Idősklub         228 600 228 600 228 600 228 600 228 600 228 60

0 228 600 228 600 228 600                    

Közösségi 

funkció                                     

Szűrőnap          
1 270 0

00            
1 270 0

00            
1 270 0

00   

Egészség(es)na

p           
1 703 1

68  
1 703 1

68           
1 703 1

68             

"Együtt a 

természetért" - 

környezetvédel

mi nap 

          
1 016 0

00  
1 016 0

00   
1 016 0

00      
1 016 0

00               

Bűnprevenciós 

nap            
1 016 0

00   
1 016 0

00       
1 016 0

00               

Kapcsolódó és 

kötelező 

tevékenységek 
                                    

Projektmenedzs

er 33 541 33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 33 541 33 54

1 33 541 86 119 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 33 541 33 54

1 33 541 33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 33 541 33 541 33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 33 541 33 54

1 86 041 

Szakmai vezető     20 316 98 38

2 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 382 98 38

2 
98 38

2 
98 38

2 
98 38

2 98 382 98 38

2 98 382 98 38

2 
98 38

2 
98 38

2 98 382 98 382 98 38

2 
98 38

2 
98 38

2 
98 38

2 98 382 98 38

2 98 382 

Szociális munkás     33 216 191 0

02 191 002 191 002 191 002 191 002 191 002 191 002 191 002 191 00

2 191 002 191 002 191 002 191 0

02 
191 0

02 
191 0

02 
191 0

02 191 002 191 0

02 191 002 191 0

02 
191 0

02 
191 0

02 191 002 191 002 191 0

02 
191 0

02 
191 0

02 
191 0

02 191 002 191 0

02 
191 00

2 

C típusú tábla         29 985                            

Aloldal 

létrehozása         59 690                            

Fotódokumentá

ció                                     

Térképtér 

feltöltés                                     

Plakát         41 275            
41 27

5                

Szórólap         82 550            
82 55

0                

Kiadványok         371 475            
371 4

75                



 

Tevékenységek 

ütemezése 

1. mérföldkő 
2. 

mérföld

kő 
3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

2 017 2 018 2 019 2 020 

II III IV I II III IV I II III IV I II 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Szociális 

szupervízió         114 300 114 300 114 300 114 300 114 300   228 600 114 300  
228 6

00   114 300   
114 3

00   228 600 228 600 228 6

00 
228 6

00 
228 6

00  228 600   

KBT (Közösségi 

Beavatkozási 

Terv) 
    

1 905 0

00                                

Támogató 

csoport         127 000      127 000     
127 0

00       
127 0

00     
127 0

00    
127 00

0 
ITS (Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégia) 
      

4 953 0

00                              

Összesen 2 637 0

41 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
1 992 0

73 
322 9

25 
5 275 9

25 375 503 1 758 8

00 
2 621 6

25 
4 070 7

93 
2 367 6

25 
4 070 7

93 
856 32

5 
1 999 3

25 
2 481 9

25 
1 351 6

25 
703 9

25 
551 5

25 
449 9

25 
818 2

25 
4 272 6

25 
856 3

25 
2 559 4

93 
970 6

25 
475 3

25 
602 3

25 
1 084 9

25 
1 084 9

25 
818 2

25 
551 5

25 
678 5

25 
322 9

25 
2 088 2

25 
589 6

25 
769 12

5 
 

Azonban a pénzügyi terv nem elégséges egy projekt elszámolásához, hiszen a Közreműködő Szervezet egyéb elvárásokat is meghatároz annak vonatkozásában, hogy milyen feltételek teljesülése esetén jogosult a 

szervezet kifizetési kérelmet benyújtani. Ezért a következőbe fejezetben bemutatásra kerül, hogy a mérföldköveket is figyelembe véve, hogyan tudnak elszámolni a projekttel. 

A pályázati útmutató elvárása, hogy minden mérföldkő esetén kerüljön benyújtásra elszámolás, amely teljesül is, azonban nem minden partner tud minden mérföldkőnél elszámolást benyújtani, köszönhetően a 

tevékenységek ütemezésének, a több partnernek és a hosszabb megvalósítási időnek.  



 

 

5.2 Pénzügyi ütemezés 

A korábbi táblázathoz képest eltolásra kerültek azon költségek, amelyek az adott mérföldkőben nem érték el a 10%-os kifizetési igénylés benyújthatósági korlátot. 

 

 

2. mérföldkő

II

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Előkészítés

Projekt előkészítő tanulmány 2 603 500

Beszerzések bonyolítása

Megvalósítás

Életvezetési tanácsok 114 300 914 400

Egészséges életmód tanácsok 1 219 200

Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok

"Okos konyhakert" program 609 600

Idősklub 342 900 342 900 228 600 114 300 457 200 571 500

Közösségi funkció

Szűrőnap 1 263 650 1 263 650

Egészség(es)nap 1 700 000 1 700 000

"Együtt a természetért" - környezetvédelmi nap 1 016 000 1 016 000 1 016 000

Bűnprevenciós nap 1 016 000 1 016 000

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek

Projektmenedzser 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 86 119 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541

Szakmai vezető 73 200 73 200 73 200 79 255 79 566 77 703 78 429 79 673 78 911 78 851 78 802 79 169 81 615 80 906 73 200 88 054 77 733 83 269 77 567 77 442 77 465 76 130 76 113 75 640 75 510 73 275 76 390

Szociális munkás 122 000 122 000 122 000 136 060 136 644 135 447 136 856 135 729 133 832 138 031 136 057 138 270 133 495 136 536 122 000 149 461 131 990 141 505 131 650 131 705 132 857 130 185 138 642 131 660 129 525 126 135 134 904

C típusú tábla

Aloldal létrehozása

Fotódokumentáció

Térképtér feltöltés

Plakát

Szórólap

Kiadványok

Szociális szupervízió 457 200 457 200

KBT (Közösségi Beavatkozási Terv) 1 905 000

Támogató csoport 127 000 127 000 127 000

ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) 4 953 000

Összesen 2 637 041 33 541 33 541 33 541 2 133 741 228 741 5 181 741 301 434 249 751 1 465 891 248 826 248 943 373 284 1 266 423 248 400 250 980 2 964 651 708 183 685 941 613 956 471 864 4 760 465 699 958 814 188 1 943 863 239 856 375 296 2 272 841 1 502 226 232 951 244 835

Tevékenységek ütemezése

1. mérföldkő 3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő

IV I II III

6. mérföldkő

IV

2 017 2 018 2 019

III IV I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

114 300 914 400

609 600 914 400

1 028 700 571 500

330 000 220 000 770 000 110 000 110 000 110 000 550 000

1 263 650

1 700 000

1 016 000

1 016 000

33 541 33 541 33 541 33 541 86 041

76 526 73 911 73 236 69 450 69 450 68 370 68 370 62 970 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

130 417 124 723 124 199 115 750 115 750 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 113 950 111 700 111 700 111 700 111 700 111 700 111 700

200 000 280 000 160 000

127 000 127 000 127 000

240 484 232 175 230 976 218 741 271 241 173 950 173 950 173 950 173 950 173 950 173 950 503 950 393 950 2 126 550 3 624 250 1 299 950 443 950 4 280 600 300 950 173 950 281 700 721 700 171 700 171 700 171 700 298 700

I

7. mérföldkő 8. mérföldkő 9. mérföldkő

III

10. mérföldkő 11. mérföldkő

2 020 2 021 2 022

II III IV I II IV I II



 

 

5.3 Kifizetési kérelmek és mérföldkövek ütemezése 

Az alábbiakban partnerenkénti bontásban és a projekt egészére vonatkozóan bemutatásra kerül, hogy mikor, mekkora összegű kifizetési kérelem benyújtását tervezik a konzorciumi tagok a projekt megvalósítási ideje 

alatt. 

2. mérföldkő

II

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Tárgyhó összesen 2 603 500 0 0 0 2 100 200 195 200 5 148 200 215 315 216 210 1 432 350 215 285 215 402 339 743 216 882 214 859 217 439 1 915 110 674 642 309 500 237 515 209 723 3 596 624 209 217 209 147 1 910 322 206 315 341 755 207 300 1 468 685 199 410 211 294 206 943

KK összesen 0 0 9 461 500 0 0 11 103 563 0 0

Százalékos korlát 0,00% 0,00% 22,50% 0,00% 0,00% 26,41% 0,00% 0,00%

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 

Alapítvány

Tárgyhó összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 000 0 0 1 016 000 0 342 900 342 900 228 600 1 130 300 457 200 571 500 0 0 0 2 032 000 0 0 0 0

KK összesen 0 0 0 0 0 5 105 400 0 0

Százalékos korlát 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,68% 0,00% 0,00%

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Tárgyhó összesen 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 86 119 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541 33 541

KK összesen 0 0 857 562 0 0

Százalékos korlát 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 0,00% 0,00%

Projekt

Tárgyhó összesen 2 637 041 33 541 33 541 33 541 2 133 741 228 741 5 181 741 301 434 249 751 1 465 891 248 826 248 943 373 284 1 266 423 248 400 250 980 2 964 651 708 183 685 941 613 956 471 864 4 760 465 699 958 814 188 1 943 863 239 856 375 296 2 272 841 1 502 226 232 951 244 835 240 484

KK összesen 9 461 500 17 066 525

Százalékos korlát 22,50% 40,59%

1. mérföldkő 3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő

I II III IV

2 017 2 018 2 019

III IV I II III IV

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

198 634 197 435 185 200 185 200 182 320 182 320 176 920 173 950 173 950 173 950 173 950 173 950 173 950 173 950 503 950 393 950 2 126 550 3 624 250 283 950 443 950 3 264 600 300 950 173 950 281 700 721 700 171 700 171 700 171 700 298 700

0 5 518 493 8 170 010 6 522 500

0,00% 13,12% 19,43% 15,51%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 000 0 1 016 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 032 000 1 016 000 1 016 000

0,00% 22,16% 2,42% 2,42%

33 541 33 541 33 541 86 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 454 992 0 0

0,00% 1,08% 0,00% 0,00%

232 175 230 976 218 741 271 241 0 0 0 173 950 173 950 173 950 173 950 0 173 950 173 950 503 950 393 950 2 126 550 3 624 250 1 299 950 443 950 4 280 600 300 950 173 950 281 700 721 700 171 700 171 700 171 700 298 700

8 005 485 9 186 010 7 538 500

19,04% 21,85% 17,93%

IV I IIII

7. mérföldkő 8. mérföldkő 9. mérföldkő 10. mérföldkő 11. mérföldkő

III

2 020

I III IV I II

2 021 2 022

 

 



 

 

5.4 Projekt likviditás 

 

  1. mérföldkő 
2. 

mérfö
ldkő 

3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

  2 017 2 018 2 019 2 020 

  II III IV I II III IV I II III IV I II 

  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Bevételek (mFt): 

 

Támogató által 

átutalt/átutalan
dó támogatási 
előleg 

47 94
6 569                                    

 

Támogató által 
átutalt/átutalan
dó támogatás 

(utófinanszíroz
ott rész) 

       
4 584 

700                             

 

Támogató által 

teljesített/teljes
ítendő szállítói 
finanszírozás 

                                    

 

Rendelkezésr
e álló 

támogatás 
kumuláltan 
(előleg + 

utófinanszíro
zott rész): 

47 94
6 569 0 0 0 0 0 0 4 584 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadások (mFt): 

 

Projektelők
észítés 
költségei 

2 603 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

EBBŐL a 
szállítói 

finanszírozású 

tételek 

                                    

 

Projektmen
edzsment 
költség 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 0 119 6

60 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
86 04

1 

 

EBBŐL a 
szállítói 

finanszírozású 
tételek 

                                    

 

Szakmai 
megvalósít
ásban 
közreműkö
dő 
munkatársa
k költségei 

0 0 0 0 53 53
2 

289 3
84 

289 3
84 0 578 7

68 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 
289 3

84 

 

Szakmai 
megvalósít
áshoz 
kapcsolódó 
egyéb 
költségek 

                                    

 

Célcsoport 
támogatásá
nak 
költségei 

                                    



 

  1. mérföldkő 
2. 

mérfö
ldkő 

3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

  2 017 2 018 2 019 2 020 

  II III IV I II III IV I II III IV I II 

  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 

EBBŐL a 

szállítói 
finanszírozású 

tételek 

                                    

 

Szakmai 
megvalósít
áshoz 
kapcsolódó 
szolgáltatás
ok költségei 

0 0 0 0 1 905 
000 0 4 953 

000 0 1 435 
875 

2 298 
700 

3 747 
868 

2 044 
700 

3 747 
868 

533 4
00 

1 676 
400 

2 159 
000 

1 028 
700 

381 0
00 

228 6
00 

127 0
00 

495 3
00 

3 949 
700 

533 4
00 

2 236 
568 

647 7
00 

152 4
00 

279 4
00 

762 0
00 

762 0
00 

495 3
00 

228 6
00 

355 6
00 0 1 765 

300 
266 7

00 
393 7

00 

 

EBBŐL a 

szállítói 
finanszírozású 

tételek 

                                    

 

Beruházásh
oz 
kapcsolódó 
költségek 

                                    

 

EBBŐL a 

szállítói 
finanszírozású 

tételek 

                                    

 

Általános 
(rezsi) 
költség 

                                    

 

EBBŐL a 
szállítói 

finanszírozású 

tételek 

                                    

 Tartalék                                     

 
Összesen 
tárgyhó: 

2 637 
041 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

1 992 
073 

322 9
25 

5 275 
925 0 2 134 

303 
2 621 

625 
4 070 

793 
2 367 

625 
4 070 

793 
856 3

25 
1 999 

325 
2 481 

925 
1 351 

625 
703 9

25 
551 5

25 
449 9

25 
818 2

25 
4 272 

625 
856 3

25 
2 559 

493 
970 6

25 
475 3

25 
602 3

25 
1 084 

925 
1 084 

925 
818 2

25 
551 5

25 
678 5

25 
322 9

25 
2 088 

225 
589 6

25 
769 1

25 

 

Ebből 

utófinanszíroz
ás: 

2 637 
041 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

1 992 
073 

322 9
25 

5 275 
925 0 2 134 

303 
2 621 

625 
4 070 

793 
2 367 

625 
4 070 

793 
856 3

25 
1 999 

325 
2 481 

925 
1 351 

625 
703 9

25 
551 5

25 
449 9

25 
818 2

25 
4 272 

625 
856 3

25 
2 559 

493 
970 6

25 
475 3

25 
602 3

25 
1 084 

925 
1 084 

925 
818 2

25 
551 5

25 
678 5

25 
322 9

25 
2 088 

225 
589 6

25 
769 1

25 

 
Ebből szállítói 

finanszírozás: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hó végi / 
negyedév végi 

kiadás 
kumuláltan 
(utófinanszíroz

ás + szállítói 
finanszírozás): 

2 637 
041 

33 54
1 

33 54
1 

33 54
1 

1 992 
073 

322 9
25 

5 275 
925 0 2 134 

303 
2 621 

625 
4 070 

793 
2 367 

625 
4 070 

793 
856 3

25 
1 999 

325 
2 481 

925 
1 351 

625 
703 9

25 
551 5

25 
449 9

25 
818 2

25 
4 272 

625 
856 3

25 
2 559 

493 
970 6

25 
475 3

25 
602 3

25 
1 084 

925 
1 084 

925 
818 2

25 
551 5

25 
678 5

25 
322 9

25 
2 088 

225 
589 6

25 
769 1

25 

Ebből hó 
végi/negyedév 

végi kiadás 

kumuláltan 
(kizárólag 

utófinanszírozás

) : 

2 637 

041 
33 54

1 
33 54

1 
33 54

1 
1 992 

073 
322 9

25 
5 275 

925 0 2 134 

303 
2 621 

625 
4 070 

793 
2 367 

625 
4 070 

793 
856 3

25 
1 999 

325 
2 481 

925 
1 351 

625 
703 9

25 
551 5

25 
449 9

25 
818 2

25 
4 272 

625 
856 3

25 
2 559 

493 
970 6

25 
475 3

25 
602 3

25 
1 084 

925 
1 084 

925 
818 2

25 
551 5

25 
678 5

25 
322 9

25 
2 088 

225 
589 6

25 
769 1

25 

Ebből hó végi/ 
negyedév végi 

kiadás 
kumuláltan 
(kizárólag 

szállítói 
finanszírozás) : 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

Kifizetési 
igénylés 
beadva/terveze

0 0 0 0 0 0 10 32
8 587 0 0 0 0 0 0 16 12

1 464 0 0 0 0 0 7 538 
250 0 0 0 0 0 9 952 

618 0 0 0 0 0 4 820 
450 0 0 0 3 769 

900 



 

  1. mérföldkő 
2. 

mérfö
ldkő 

3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

  2 017 2 018 2 019 2 020 

  II III IV I II III IV I II III IV I II 

  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

tt beadása : 

Kifizetési 
igénylés 

beadva/tervezet
t beadása 
(Utófinanszírozá

sú tételek) : 

      
10 32
8 587 0      

16 12
1 464      

7 538 
250      

9 952 
618      

4 820 
450    

3 769 
900 

 

Ebből előleg 
terhére 

elszámolt/elsz
ámolandó: 

      
5 743 

887       
16 12

1 464      
7 538 

250      
9 952 

618      
4 820 

450    
3 769 

900 

Kifizetési 

igénylés 
beadva/tervezet
t beadása 

(Szállítói 
finanszírozású 
tételek): 

                                    

                                      

                                      

Adott hónap/ 
negyedév 
végéig 

felhasznált 
forrás 
(kumulált): 

2 637 

041 
2 670 

582 
2 704 

123 
2 737 

664 
4 729 

737 
5 052 

662 
10 32

8 587 
10 32

8 587 
12 46

2 890 
15 08

4 515 
19 15

5 308 
21 52

2 933 
25 59

3 726 
26 45

0 051 
28 44

9 376 
30 93

1 301 
32 28

2 926 
32 98

6 851 
33 53

8 376 
33 98

8 301 
34 80

6 526 
39 07

9 151 
39 93

5 476 
42 49

4 969 
43 46

5 594 
43 94

0 919 
44 54

3 244 
45 62

8 169 
46 71

3 094 
47 53

1 319 
48 08

2 844 
48 76

1 369 
49 08

4 294 
51 17

2 519 
51 76

2 144 
52 53

1 269 

Adott hónap/ 
negyedév 
végéig 

kifizetési 
igénylésben 
beadott/beterv

ezett összesen 
(kumulált): 

0 0 0 0 0 0 10 32
8 587 

10 32
8 587 

10 32
8 587 

10 32
8 587 

10 32
8 587 

10 32
8 587 

10 32
8 587 

26 45
0 051 

26 45
0 051 

26 45
0 051 

26 45
0 051 

26 45
0 051 

26 45
0 051 

33 98
8 301 

33 98
8 301 

33 98
8 301 

33 98
8 301 

33 98
8 301 

33 98
8 301 

43 94
0 919 

43 94
0 919 

43 94
0 919 

43 94
0 919 

43 94
0 919 

43 94
0 919 

48 76
1 369 

48 76
1 369 

48 76
1 369 

48 76
1 369 

52 53
1 269 

Rendelkezésre 
álló hó végi/ 
negyedév végi 

egyenleg 
(szállítói 
finanszírozás 
nélkül) 

(kumulált): 

45 30
9 528 

45 27
5 987 

45 24
2 446 

45 20
8 905 

43 21
6 832 

42 89
3 907 

37 61
7 982 

42 20
2 682 

40 06
8 379 

37 44
6 754 

33 37
5 961 

31 00
8 336 

26 93
7 543 

26 08
1 218 

24 08
1 893 

21 59
9 968 

20 24
8 343 

19 54
4 418 

18 99
2 893 

18 54
2 968 

17 72
4 743 

13 45
2 118 

12 59
5 793 

10 03
6 300 

9 065 
675 

8 590 
350 

7 988 
025 

6 903 
100 

5 818 
175 

4 999 
950 

4 448 
425 

3 769 
900 

3 446 
975 

1 358 
750 

769 1
25 0 

 

 



 

6 MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

6.1 A menedzsment szervezet bemutatása 

A Békés Megyei Önkormányzat és Mezőhegyes Város Önkormányzata régóta jó kapcsolatot 

ápol egymással. Mezőhegyes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektjeinek egy részében a 

projektmenedzsmenti feladat ellátásával az apparátusában a Terület,- és Településfejlesztési 

Operatív Programban való menedzsmenti feladatellátásra felkészült Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatalt bízza meg. 

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment tevékenységet a projekt 

megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani, tervezetten munkavégzésre irányuló 

jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a 

projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projekt asszisztens, illetve a projektmenedzsmenthez 

igénybe vett szakértő részére. 

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című pályázati 

felhívásában a konzorciumi partnerekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelel. 

Tapasztalatát az alábbi uniós projektek megvalósítása során szerezte, amelyekben sikeresen 

ellátta a projektmenedzsmenti feladatokat: 

Pályázati azonosító szám Megvalósítás időtartama Tapasztalat 

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 2012.04.01-2014.10.31. 31 hónap 

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004 2013.07.01-2014.06.30. 12 hónap 

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030 2013.12.02-2014.10.31. 11 hónap 

HSZ/234/2014 2015.02.15-2015.08.31. 7 hónap 

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004 2015.08.01-2015.12.31. 5 hónap 

 

A projekt tervezése során egyértelművé vált, hogy mely szervezetek mely projektelemek 

megvalósításért felelnek. Előbbiek tételesen megbontva a TSZ 7. számú mellékletének 

(Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt 

megvalósítására) 3.3 és 3.4 és 9. pontjában kerültek rögzítésre, illetve a Békés Megyei 

Önkormányzat Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában lettek részletekbe menően 

szabályozva. TOP projektek megvalósításának belső eljárásrendi szabályzata 

Az érintett szervezetek közötti információ áramlása a napi szintű e-mail-es és telefonos 

egyeztetések, valamint a havonta egyszer vállalt személyes egyeztetések által biztosítva van.  

A megyei önkormányzat a szabályossági, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó 

felelősségét az általa, a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programban vállalt 

feladatokhoz összeállított ún. Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában foglalt 

részletszabályok betartása és betartatása útján igyekszik biztosítani.  



 

 

A projekt megvalósításában részt vevő személyek: 

• Méhi Gabriella projektmenedzser 

• Domokos Tünde pénzügyi vezető 

• Tóthné Bodzsár Adrienn projektasszisztens 

• Kotroczó Ferencné projektasszisztens 

A menedzsment tagok önéletrajza mellékletben csatolásra került. 



 

7 CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

7.1 Áttekintő térképvázlat  

Az akcióterületekről és elhelyezkedésükről a térképvázlat a PET-ben bemutatásra került, így 

jelen pontban a hivatkozás elegendő. 

7.2 Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb 

intézményekkel folytatott egyeztetések dokumentumai. 

7.3 Rendezvénynaptár 

7.4 Szociális munkások bemutatása 

7.4.1 Önéletrajz 

7.4.2 Végzettséget igazoló okirat 

7.5 Projektmenedzsment 

7.5.1 Szervezeti ábra, SZMSZ 

7.6 Támogató csoport dokumentációja 

7.6.1 Meghívottak köre és a meghívás igazolása 

7.6.2 Alakuló ülés jegyzőkönyve 

7.6.3 Együttműködési megállapodások 

7.6.4 Ülések jelenléti ívei 

7.7 Bérlakások 

7.7.1 Térképvázlat 

7.7.2 Állami főépítészi nyilatkozat 

7.7.3 Határozat az ingatlan házszámának megállapításáról 

 



 

7.3 Rendezvénynaptár 

 

 

 

2. mérföldkő

II

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Mezőhegyes Város Önkormányzata Szűrőnap 17 5 6
Mezőhegyes Város Önkormányzata Egészség(es)nap 3 10 3

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért 

Közhasznú Alapítvány

"Együtt a természetért" - környezetvédelmi 

nap 26 23 1 7
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért 

Közhasznú Alapítvány
Bűnprevenciós nap 17 13 12

III IV I II
Felelős

I II III IV I II

2 022

III IV I II III IV I II III

7. mérföldkő 8. mérföldkő 9. mérföldkő 10. mérföldkő 11. mérföldkő

2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
Tevékenységek ütemezése

1. mérföldkő 3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő
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TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010  
„Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért” 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
TÁMOGATÓ CSOPORT ÜLÉS 

 

A TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 „Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befodaásért” 

projekt keretein belül Támogató csoport következő ülésére hívjuk, várjuk a tisztelt Támogató Csoport 

Tagokat. A projekt kereteiben a folyamatos kapcsolattartás mellett megvalósuló szakmai programok újabb 

feladatairól lesz szó ezúttal.  

 
A rendezvény időpontja: 2019.03.21. 14:00-16:00 

 
A rendezvény helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20. 
 

 

 

PROGRAM: 

14:00 - 14:10     Köszöntő 

14:10 - 14:30      Szakmai vezető tájékoztatója az aktuális tanácsadások megvalósulásáról 

14:30 - 16:00     Konzultáció az indítás előtt álló szakmai programokról 

 







”trésádagofeb imladasrát a margorp xelpmok – gofezssö seygehőzeM„        

























































TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010  
„Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért” 

 

 

MEGHÍVÓ 
TÁMOGATÓ CSOPORT 

 

Szeretettel meghívjuk a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú „Mezőhegyes összefog – 

komplex program a társadalmi befogadásért” című pályázat keretében a soron következő Támogató 

Csoport ülésünkre. 

A rendezvény helyszíne: Mezőhegyes, Kossuth u. 20 (József Attila Általános Művelődési Központ 
Szociális Intézményegysége) 
 
A rendezvény időpontja: 2022. június 16. 13:00 

 

PROGRAM: 

13:00 - 13:30  Ebéd 

13:30 – 15:00 Beszámoló a projekt előrehaladásáról. Kérdések – válaszok. 

 


















