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Azonosító szám: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 
 

Iktatószám:  IKT-2018-604-I1-00020489 
 

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 

(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében 

eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) 

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia megbízott 
irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22 
Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22 
Azonosító szám (PIR): 725251 
Adószám: 15725259-2-04 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000024 
Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt 
 
 

 
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 

I. Előzmények 
 

A Szerződő Felek 2018. 02. 01. napján „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” 
című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számon 
támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek. 
 
 

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya 
 
 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

1.1 A Támogatási Szerződés 3. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
Az 1. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2019. 01. 31. napjára, a 2. mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma 2019. 02. 28. napjára, a 3. mérföldkő elérsének tervezett dátuma 2019. 03. 31. 
napjára, a 4. mérföldkő elérsének tervezett dátuma 2019. 05. 31. napjára, az 5. mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma 2019. 07. 15. napjára módosul. 
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III. Záró rendlelkezések 
 

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási 

Szerződéssel együtt érvényes. 

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült. 

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 
 

………………… 
Kedvezményezett 

P.H. 
Kelt: Mezőhegyes, 2018. év… hó …. napján 

 
 

……….………… 
Közreműködő Szervezet 

P.H. 
Kelt: Békéscsaba, 2018. év … hó …. napján 

 
 
 


