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Szerzodo felek:
Megrendeld:

Mezohegyes Varosi Onkormanyzat

Székhely: 5820 Mezdéhegyes, Kozma F. u. 22.
Addsziam: 15725259-2-04

Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar
Bankszamlaszam: 10026005-00339234-00000024
Képviseli: Pap Istvan Tibor polgarmester

Vallalkozo:

Neve: KomlosBau Kft.

Cime: 5919 Pusztaféldvar Hunyadi utca 45.

Tel.: 06-70/673-44-71 fax:

E-mail cim: lukacs.tamas(@komlosbau.hu
Pénzintézet megnevezése: Budapest Bank
Bankszamla szama: 10101102-05336300-01005006
Cégjegyzekszam: 04-09-013291

Adodszam: 25132670-2-04

Kivitelez6i nyilvantartasi szama: 13A65021
Képviseli: Lukacs Tamas

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott le
a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,Leromlott varosi teriiletek integralt
fejlesztése” targyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljarast lezaré dontésrol az Osszegzést
2020. szeptember ho 14. napjan megkiildte az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertese a 2. rész (47. major buszfordulé kérnyékének felijitasa) vonatkozasaban a
Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kzbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a Vallalkoz6 ajanlatat
fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén belill szerzédést kotnek a jelen Villalkozasi Szerzodés és a hozza kapcsolddo
mellékletek (egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Hatalyba lépés

Tekintettel arra, hogy a fenti kozbeszerzési eljarast a Megrendeld a Kbt. 53. § (6) bekezdése
alapjan feltételes kozbeszerzésként folytatta le, a szerzodés abban az esetben és idopontban lép
hatalyba, ha és amikor a az iranyitd hatdsdg altal lefolytatisra keriilé utdellenérzés
eredményeként a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése szerinti timogato
tartalmi utéellendrzési jelentés kiadasra keriil. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfiiggeszto

feltétel)
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2. A szerzéodés targya

A munka megnevezése és mennyisége:

47. major buszfordulé kérnyékének felijitasa

Az 1361/2 hrsz-on talalhaté romos 6l elbontasra keriil. A teriileten talalhato térko, biciklitarold,
padok, hulladékgyiijté szintén elbontdsra keriil. A teriilet jelenleg is gyepesitett. Feliilvetésérol
gondoskodni kell (1350 m2).

A teriileten talalhato fa szerkezetes buszmegallo Gjrafestése. A teriileten lévo fak megmaradnak.
A tobblépcsds névényallomany elérése érdekében, bokrok (45 db) és fak keriilnek telepitésre
(4 db).

A teriiletre kihelyezésre keriil egy & biciklitarolo, valamint 3 asztal padokkal. 3 gyiijté keriil
kihelyezésre. A padok alatt térkdvezés. (45 m2) A teriiletre térfigyeld rendszer keriil kiépitésre.

A kivitelezonek minden olyan feladatot el kell végezni, amely a hasznalatbavételi engedély
megszerzéschez €s a palyazat teljes korit elszamolasahoz sziikséges.

Részletesen a miszaki dokumentacidban.

A munkavégzés alapjaul szolgidlé dokumentumok:
A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képezo miszaki leiras, tervdokumenticio
és koltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:
5820 Mezbhegyes, hrsz.: 1361/2

A munkavégzések sorin beépitheté anyagok

Az épitési munka soran barmely gyartotol szarmazd anyag beépitésre keriilhet, amennyiben a
miszaki dokumentacioban meghatirozottaktél eltéré termék ugyanolyan, vagy jobb miiszaki
Jellemzdkel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre hasznalhatd. A beépitésre keriild
anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.

A tervekben eléfordulé anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajel6lések, stb. csupan
hivatkozdsok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatirozisira szolgalnak. A
tervdokumenticioban megadott gyartméanyok helyett a Megrendeld, a tervezd és a miiszaki
ellendr elozetes hozzdjarulasival a nevezettel legalabb azonos miiszaki paraméterrel
rendelkezd, barmely gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriilé
anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 275/2013.(VII1.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A villalkozisi dij

A teljes korii vallalkozasi dij:

4.435.537- Ft azaz négymillié-négyszazharmincitezer-otszazharminchét Ft (netto)
+ 1.197.595- Ft azaz egymillié-szakilencvenhétezer-otszazkilencvenit Ft AFA
dsszesen

5.633.132- Ft azaz 6tmillié-hatszazharminchiromezer-szazharminckettd Ft (brutto)
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mely dsszeg teljes egészében az egyenes AFA szabilyai ala tartozik.

A vallalasi 6sszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy Osszegben, fix dron, az anyagar
és az MNB altal k6zoit kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembevételével
tartalmazza a tervekben és szerzddésben megadott valamennyi tevékenység koliségét.
Vallalkozo a Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyeb
dokumentumokat (tervdokumentécio, miiszaki leirs, razatlan koltségvetést, épitési engedelyt)
atvette, azokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Villalkozo a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo kijelenti, hogy a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz €s a
teljes korii, a minbségi kovetelményeknek megfeleld megjelenési és mindségl
megvalésitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A szerzodés megkotését kovetden a Villalkozo kivitelezd viseli annak jogkovetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hidnyossigabol adodik, melyet a vallalkozo kivitelezonek a
tole elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzbdeskotést
megeldzéen nem jelzett. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)

A Villalkoz6 a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentaciokban, a miiszaki
leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzo munkakat (tobbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhatd, illetve hasznalatba nem helyezhetd. A Vallalkozé a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendel6 koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban feimeriilt olyan koliségét, amely a szerzodés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathato.

Villalkozé a miiszaki sziilkségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsigos hasznilat miatt
sziikséges potmunkat kételes elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendelé részére. A potmunka elszdmolasa killon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabdlyainak figyelembevételevel.

A villalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
tilmenden az ajanlati drnak fedezetet kell nyijtania:

> A miiszaki dokumentacidban (kozbeszerzési dokumentdcio, miszaki leiras,
miiszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korli elvégzésére és
dtadasara,
A kivitelezési munkék soran sziikségessé vilo tobbletmunkdk elvégzésére,
A garancidlis hianyossagok kijavitasanak a kéltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltsegeire,
Az épitéshez sziikséges energiak (viz, villany, fiités, stb.) koltségeére,
A kivitelezés soran keletkezoé hulladékok - engedéllyel rendelkezo
kezelohoz torténod — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az iizemeld vezetékek védeimének, esetleges megrongilédasok
helyredllitasanak koltségeire, kéltségeire,
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> Jelen  szerzodés targyaban szereplo munka  teljes koéri
felel6sségbiztositasanak a koltségére,

# A kozutak nem koézlekedési céll igénybevételéhez kapcsolédd kéltségekre,

» A beruhdzas soran felmeriil z6ldkar, és egyéb karokozis koltségeire.

Megrendelo kijelenti, hogy a vallalkozdi dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatiriddg, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet ataddsa, munkakezdés

A munkateriilet dtadasa a szerzodés hatalyba 1épését koveto 10 munkanapon beliil torténik
meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétdl a Vallalkozo koteles
epitési naplot vezetni, melybe a megvaldsitissal és a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A projekt megvaldsitdsa sordn e-épitési naplé keriil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendelo, a Villalkozo képviseldje, a miiszaki ellenér, a felelés miszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil kételes a masik fél vilaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogaddsat eredményezi, aminek kovetkezményét a
mulasztott fél kételes vallalni. Az épitési naploba tartozo, de csak szoban kozolt felhivas, valasz
a felek viszonydban érvénytelen, ahhoz joghatds nem flizédik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumenticidban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban el6irt
valamennyi munkat, valamint a megvalositis soran felmeriilt tdbblet és potmunkdkat
maradéktalanul elvégezte.

A szerz6dés teljeskori teljesitésének hatarideje:

a munkateriilet atadasitél szamitott 300 nap (véghataridé).

A Vaillalkozonak a kivitelezés sordn az eloteljesitésre lehetdsége van.

A szerz6dés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekintheté teljesitésnek, ha
Megrendelé valamennyi, a jelen szerzédés keretében megvalosult létesitményt nyilatkozattal
atvett.

3. A munkavégzés megszervezése, alvillalkozék igénvbevétele

Villalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatdrozasanal a Megrendeld és a
Megrendel6 megbizottja (miszaki ellendér) utasitisait, valamint a tervezdi miivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Villalkozd legkésobb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha
a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egytt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének idotartama alatt kiteles az
ajanlatkéronek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az dltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizér6 okok hatalya alatt.
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Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval osszefliggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghitsulasi kotbér

Villalkozo a sajat hibajabol adodé késedelmes teljesitése esetén Megrendeldnek kotbérfizetési
kotelezettséggel tartozik. A Szerz6dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Villalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér mértéke naponta a netto
villalkoz6i dij 1 %-nak megfeleld 6sszeg, minden késedelemmel érintett naptéri nap utan. A
késedelmi kotbér felsd hatara a netté vallalkozéi dij 20%-a. A késedelmi kétbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot, ugy
Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzddést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusii késedelmi ok esetén a Villalkozd mentesiil
a késedelem jogkdvetkezményei alél. Vis maiornak tekintheto a rendkiviili iddjaras (belviz,
arviz, foldrengés, habort, villimcsapds, stb.). A rendkivilli iddjards tényét, ha ez a
munkavégzést akadilyozza felek az épitési naploban régzitik.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabol meghitsul, akkor a Villalkozé a
Megrendelének a nettd villalkozéi dij 30 %-nak megfelelé meghidsulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasdra nincsen lehetoség.

A szerzodés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha a Vallalkoz6 a teljesitési véghataridét legalabb
30 nappal tuliépte, és e hatdridé alatt sem teljesiti maradéktalanul a szerzddés szerinti
kotelezettségeit.

A meghiusulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstol
elallni, és mas vallalkozoval szerzodést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozé bevonasaval kapcsolatosan felmertilt karat
a villalkozoval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellendrzés, mindségtanisitis

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatét képezi.
A beépitésre keriilé anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Szavatossag, jotallas, jétallasi biztositék

A szerz8dés targyanak minden részére teljeskorien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi és jotallasi idé kezdete a szerzodés teljes korii teljesitésének a napja.

Villalkozd az elvégzett munkikra — a kozbeszerzési eljarasban benyjtott ajanlatanak

megfeleléen — 60 hénap jotallast vallal, tovabba a Ptk-ban és més jogszabalyokban
meghatdrozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagdért és minoségéért fliggetlenill attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy

alkalmazza.
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Vallalkozé a jotallasi idon belil felmeriilé és a megvaldsitott létesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagt, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hianyossagok
kijavitasarol a Megrendel6i értesitést kdveten haladéktalanul, még az egyéb hianyossagok
kijavitdsarol az értesités kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil kételes gondoskodni.

Amennyiben Vallalkozé a jotallasi idoszak alatt jelentkezoé hianyossagok javitdsat az elzd
pontban meghatarozott hataridore nem végzi el, gy Megrendelé jogosult ezen garancialis
hidnyossigokat a véllalkozo koltségére mas vallalkozéval megsziintetni.

Jotallasi biztositék

A jotillasi biztositék szolgal a jotallasi kotelezettség teljesitésénck biztositékaul. Ennek
megfelelden, amennyiben a Vallalkozé a megrendeld felszdlitasara, hatdridore nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendeld a jotéllasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a sziikséges jotdllasi munkakat a Villalkozé terhére elvégeztetni,

A Villalkozé kételes a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
szerz6dés szerinti dltaldnos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5%-4nak megfeleld
Joteljesitési biztositékot nyijtani.

A biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint nyujthaté évadékként az eléirt pénzésszegnek a
Megrendeld fizetési szimldjara 1oméno befizetésével, atutalasaval, pénzilgyi intézmény vagy
biztositoé altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel.
Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a joteljesitési biztositék vagy annak meghatirozott része a
Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartds Gtjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

A jotallasi biztositéknak jelen szerzddés teljesitésének iddpontjatdl kezdédben a jotallasi idd
teljes id6tartamat kévetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseldje

Pap Istvan Tibor polgarmester
Vallalkozé képviseloje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képvisel is:
Lukécs Tamas

A Megrendeld a munkat helyszini képviselje Otjan ellenérzi. Az ellendrzést a Megrendel® altal
megbizott Szuda Gydrgy (6914 Pitvaros, Kossuth u. 2. ME-E 06-0212) mint miiszaki ellenor
latja el. A miszaki teljesités igazolasira a miiszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolds
kiadasdra a miiszaki teljesités igazolasat kdvetden Pap Istvan Tibor polgirmester jogosult.

A Villalkozo részérol alkalmazott felelés miiszaki vezetd(k):
Név: Kartali Csaba

Cim: 6400 Kiskunhalas Esze Tamas Lakételep 1/D 4/12.
Jogosultsig: Epitész FMV

Kamarai tagszam: MV-E-03-6591

Név: Csikai Ferenc

Cim: 5940 Totkomlos Bartok Béla u. 2.
Jogosultsag: Gépész FMV

Kamarai tagszdm: MV-EG/04-1979
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Név: Hercegh Sandor Zoltan

Cim: 5940 Totkomlés Hold utca 5.
Jogosultsag: Villamos FMV
Kamarai tagszam: MV-EV-04-1863

Szerzddésmodositas

A Felek a szerzddést csak az 2015. évi CXLIIL., a kdzbeszerzésekrdl szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalt és cégszertien alairt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozdé minden, a teljesitést akadalyozo, késlelteté koriilményrdl haladéktalanul kbteles
Megrendeldt irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté id6tartamat
is. Megrendelé a korlilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hatarido
meghosszabbitasardl, és azt a felek irdsban rogzitik. jrasban torténé értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat Gtjan torténd értesitést fogadjak el.

9, Miiszaki atadas

Vallalkozdnak a szerz6dés teljesitését jelenté Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriil létesitmények vonatkozasaban szolgéltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot,

épitési naplo,

a felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatokat,

a megfelel6séget igazolo okiratokat, jegyzokonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (V11.16.) Kormény rendelet
szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvaldsulasi tervdokumentaciot ,,.D” terv,

épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
rehabilitacios komyezettervezo szakértd/szakmérnok altal aldirt nyilatkozatot.
Az atadasi dokumentaciot teljes koriien 2 példanyban papir alapon tovabba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.
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10. Utofeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves idészakot kivetden, tovabba a jotallasi idszak
leteltét megeldzd 1 honappal a munkat 11jbol meg kell vizsgalni a Megrendel§ altal dsszehivott
utélagos miiszaki felillvizsgalaton. A feliilvizsgilat jegyzokonyvében feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozo garancidlis kotelezettségét képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES
Szamla, rész-szamla benydjtasa, kifizetése

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes netto ellenszolgaltatas 25 %-nak megfeleld
mértékii eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja a véllalkozoé részére. A 322/2015. Korm.
r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt el§leg kifizetése legkés6bb az épitési munkateriilet

atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg.



A kivitelezés sordn Megrendeld egy darab rész-szamla benyujtasanak lehetoségét biztositja a
Villalkoz6 szamara. A rész-szamla benytjtasara az ltalanos forgalmi ad6 nélkiili szerzédéses
érték  50%-at elérd megvalosult teljesités esetén van lehetdség, miiszaki ellenéri
teljesitésigazolas alapjan. A 100 %-os késziiliség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-dtvételt
kovetden miiszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a végszamla benytjtasara.
Az igényelt eldleg elszamolasa a végszamléban t6riénik meg.

Ajéanlatkéré6 a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosité szamit nyertes palyazata terhére
kivinja elszimolni az ellenértéket. A tidmogatas intenzitisa a projekt elszamolhatd
osszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. r. relevans szabalyaira is.
Megrendeld a miszakilag igazolhatd teljesitést kovetéen a Megrendeld megbizottja altal
miszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyadéak.
Villalkozd a szerzdésszeri (hiba- és hidnymentes) teljesités igazoldsit kdvetden jogosult
végszamlat benytjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)

A szamldk kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ai
szerint térténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerzddésben megjeldlt bankszamlajara térténéd
atutalassal.

Amennyiben a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendelé a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendeld felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetésre alkalmazandé egyéb szabalyok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajinlattev altal alvallalkozé igénybevételére
nem keriil sor);

12. Egyéb

Vallalkozé képviselGje kijelenti, hogy a Vallalkozé a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVL. torvény (a tovdbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek mindsil. A Villalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tdajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerzodést felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerz6déstd! elall. (368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Villalkozo kételes, melyet kételes a
megrendelének irasban igazolni.

A szerzddés teljesitésébd] eredé barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas Utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés elddntéséhez
alavetik magukat hataskortdl fliggdéen a Megrendel6 székhelye szerint illetékes Jardsbirdsag,
illetve Torvényszék kizarolagos illetékességének.
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A fenti feltételek kdzt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A SzerzOdés és a felek kozotti kommunikacid nyelve a magyar.

A Megrendel6 jogosult a szerzodést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy attol
eldllni, valamint kételes a szerzédést a Kbt. 143, § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani,
tovabba jogosult és egyben koteles a szerzdést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani:
a) a Vallalkozéban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés %) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedeést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Megrendel6 elbirja, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek
a Vallalkozo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba Villalkozo koteles
a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé tenni és a Kbt. 143.§. (3) szerinti {igyletekrol a Megrendelot haladéktalanul
értesiteni.

A Kkiilfoldi adéilletoségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkoz6é meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar addhatdsag kozvetleniil beszerezhet
a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt.
136. § (1)-(2) bekezdés)

A Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A szerzodés modositasara a Kbt. 141. §-ban foglaltak
figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozéan a
Szerzddés elvalaszthatatlan részét képez6é az alabbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok kézotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivés és a kdzbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentacio, miiszaki leiras, arazott koltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattevd ajanlata

Villalkozé felel6sségbiztositdsa

Felek jelen vallalkozasi szerzddést elolvasds és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezét aldirjak.
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Mezéhegyes, 2020. szeptember 22,

“Metrendeld allalkoZ
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